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Izvleček 
Zaradi hitrega naraščanja števila večstanovanjskih stavb postaja dejavnost upravljanja z 
nepremičninami vse bolj zanimivo in pomembno področje. Predvsem starejše stavbe namreč 
potrebujejo sistematično vzdrţevanje in celovito skrb za nemoteno obratovanje. S tem 
namenom je stanovanjski zakon, sprejet leta 2003, določil, da morajo etaţni lastniki 
večstanovanjske stavbe, ki ima več kot dva etaţna lastnika in več kot osem posameznih delov, 
imenovati upravnika. 
 
Eno izmed upravnikovih prednostnih nalog predstavlja skrb za vzdrţevanje nepremičnine. 
Upravnik se mora zavedati, da je od obsega in načina vzdrţevanja stavbe odvisna tudi 
kakovost bivanja v njej. To dejstvo morajo upoštevati tudi etaţni lastniki, saj s svojo kulturo 
bivanja in sodelovanjem pri njenem vzdrţevanju bistveno prispevajo k stanju in ţivljenjski 
dobi stavbe. 
 
Diplomsko delo v prvih poglavjih navaja in opisuje vso pomembnejšo zakonodajo na 
področju upravljanja z nepremičninami. Poseben poudarek je namenjen vzdrţevanju 
večstanovanjske stavbe. Na podlagi ankete, izvedene med upravniki, so v nadaljevanju 
analizirani najpogostejši načini pristopa k izvedbi vzdrţevalnih del in največje teţave pri 
njihovi realizaciji. Ob koncu je potek vzdrţevalnih del prikazan na dveh konkretnih primerih 
obnove fasade na stavbah v Ljubljani.  
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Abstract 
Due to the latest phenomena of vast spreading of multi-dwelling houses real estate 
management is becoming more and more interesting and important domain. Especially older 
buildings need systematic maintenance and holistic approach for its perfect functioning. That 
is why a new residential law has been confirmed in 2003. The law defines that flat owners in a 
multi-dwelling house, with more than two flat owners and more than eight individual parts 
select a manger. 
 
One of the most important manager's assignments is maintenance of the building. He must be 
aware that well being of residents is in correlation to his building managing performance. On 
the other hand condition and lifetime of a building is also a domain of flat owners, who 
contribute with their participating in maintenance processes.   
 
In first chapters of this work a reader can introduce himself with some most important real 
estate management laws. Management of multi-dwelling houses is definitely set in the 
limelight. To define the most common maintenance strategies and following troubles with its 
realization, a questionnaire has been formed and applicated on Slovenian managers. At the 
end, theory and experiences are nicely combined in two cases of frontage renovation on 
buildings in the city of Ljubljana. 
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1 UVOD 
1.1 Opredelitev problema 
Glede na celoten ţivljenjski cikel stavbe pripisujemo strošku začetne investicije zelo velik 
pomen. Kljub številnim opravljenim analizam in opozorilom s strani stroke, se investitor le 
redko vpraša o kasnejših eksploatacijskih stroških uporabe stavbe. Med te stroške bi zagotovo 
lahko na prvo mesto uvrstili stroške upravljanja in vzdrţevanja. Z vidika gospodarne gradnje 
in uporabe objekta predstavljajo ti stroški mnogo pomembnejši dejavnik od stroškov same 
gradnje. Stanovalci imajo namreč iz dneva v dan višje zahteve glede kakovosti bivanja in 
estetike stavb. To pa je mogoče doseči le z visokimi stroški vzdrţevanja in vlaganja v 
izboljšavo posamezne stavbe. 
 
Slika 1: Ţivljenjski cikel stavbe 
V prejšnjem druţbenem sistemu so večstanovanjske stavbe vzdrţevala stanovanjska podjetja, 
zaradi česar takratni imetniki stanovanjske pravice, ki so sedaj večinoma lastniki stanovanj, 
niso imeli nobenih obveznosti glede vzdrţevanja stanovanj. Po lastninjenju stanovanjskega 
fonda, izvršenega na podlagi stanovanjskega zakona iz leta 1991, se je to stanje spremenilo. 
Stanovanja so v veliki meri postala last fizičnih oseb, s tem pa je na nove lastnike prešla tudi 
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Ker je bilo očitno, da novi lastniki sami ne bodo skrbeli za primerno vzdrţevanje svojih 
stanovanj in večstanovanjskih stavb, je zakonodajalec določil, da morajo vse stavbe, ki imajo 
več kot dva etaţna lastnika in več kot osem posameznih delov imenovati upravnika. Njegova 
naloga je skrb za zagotavljanje primernih pogojev bivanja in obratovanja večstanovanjske 
stavbe kot celote. To pomeni, da je glavna skrb za vzdrţevanje skupnih delov stavbe 
preloţena na upravnika, kar pa seveda ne pomeni, da etaţni lastniki glede skrbi za stavbo 
nimajo nobene  odgovornosti.  
Vzdrţevanje večstanovanjske stavbe je kompleksna dejavnost, saj v njej sodeluje veliko 
število ljudi. Da lahko zagotovi dobro sodelovanje, mora upravnik vse posle voditi 
transparentno, v skladu z zakonom, predvsem pa mora skrbeti za dobre odnose med vsemi 
udeleţenci.  
1.2 Namen in cilj naloge 
Dejavnost upravljanja z nepremičninami regulira razmeroma obseţen sveţenj zakonodaje. V 
diplomskem delu ţelim navesti in na razumljiv način opisati vso bistveno zakonodajo s tega 
področja. Ker je vzdrţevanje nepremičnin najpomembnejši posel upravljanja, je temu delu 
upravnikovega delovanja namenjena posebna pozornost.  
V empiričnem delu je poglaviten namen spoznati potek vzdrţevalnih del na večstanovanjskih 
stavbah in na podlagi ankete med upravniki spoznati njihov način dela in soočanja s 
problematiko na tem področju.  
Rezultat diplomskega dela je strnjen pregled celotne dejavnosti upravljanja z nepremičninami. 
Na področju vzdrţevanja so izpostavljeni bistveni problemi pri realizaciji investicijskih 
vzdrţevalnih del. Predlagane so tudi konkretne rešitve. Na koncu je z dvema praktičnima 
primeroma predstavljen potek izvedbe del. Poudarjene so napake in pomanjkljivosti med 
izvajanjem del ter predlagani ukrepi za optimizacijo izvedbe pri bodočih projektih. 
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1.3 Metoda dela 
Teoretične osnove, podane v  prvem delu diplomske naloge, so povzete po literaturi, navedeni 
na koncu izdelka. Gradivo sem pridobil na svetovnem spletu, v revijah iz področja 
gradbeništva, diplomskih delih s podobno tematiko in literaturi s področja upravljanja 
nepremičnin. 
V analitičnem delu diplomske naloge sem pripravil anketo in jo preko elektronske pošte 
razposlal ponudnikom upravniških storitev na področju celotne Slovenije. Pridobljene 
rezultate sem analiziral, prikazal v grafični obliki in jih komentiral. 
V zadnjem delu sem proces poteka vzdrţevalnih del analiziral na dveh primerih obnove 
fasade večstanovanjske stavbe.  
Viršek, R. 2009. Upravljanje z nepremičninami s posebnim poudarkom na vzdrţevanju.  4 
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
 
2 ZAKONODAJA S PODROČJA UPRAVLJANJA Z 
NEPREMIČNINAMI 
 
Področje upravljanja z nepremičnimi regulira razmeroma obseţen sveţenj zakonodaje. 
Zakonodajni temelj je vsekakor Stanovanjski zakon (UL RS, št. 69/2003), ki skupaj s 
podzakonskimi predpisi ureja velik del področja upravljanja. Preostalo pomembnejšo 
zakonodajo predstavljajo: 
– Stvarnopravni zakonik (UL RS, št. 87/2002), 
– Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (UL RS, št. 60/2009), 
– Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (UL RS, št. 108/2004), 
– Pravilnik o merilih za določitev prispevka etaţnega lastnika v rezervni sklad in 
najniţji vrednosti prispevka (UL RS, št. 11/2004), 
– Pravilnik o standardih vzdrţevanja stanovanjskih stavb in stanovanj (UL RS, št. 
20/2004), 
– Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo stanovanjskih stavb in stanovanj 
(UL RS, št. 110/2004), 
– Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto (UL RS, št. 52/2005),  
– Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 110/2002),  
– Pravilnik o poţarnem redu (UL RS, št. 39/1997), 
– Pravilnik o varnosti dvigal (UL RS, št. 97/2003), 
– Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/2002),  
– Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (UL RS, št. 134/2003), 
– pogodba o medsebojnih razmerjih. 
V nadaljevanju podrobneje predstavljam najbolj bistvene izmed naštetih zakonskih določil. 
2.1 Stanovanjski zakon 
Stanovanjski zakon, ki je bil sprejet leta 2003, je na stanovanjskem področju prinesel mnogo 
novosti in dobrih rešitev. Njegova ureditev v celoti izhaja iz Stvarnopravnega zakonika, v 
katerem je etaţna lastnina urejena kot splošen institut, ki se uporablja za vse oblike nastanka 
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etaţne lastnine. Ker ima etaţna lastnina v večstanovanjskih stavbah poseben druţben pomen, 
je nujno, da to področje ureja poseben zakon. Razmerje med Stvarnopravnim zakonikom in 
Stanovanjskim zakonom je potrebno razlagati kot odnos med splošnim in posebnim zakonom. 
Oba skupaj dajeta osnovo za usklajeno in celovito urejanje vseh stvarnopravnih razmerij na 
stanovanjskem področju (Virant, 2004). 
 
 
Slika 2: Hierarhija zakonodaje na stanovanjskem področju 
Osrednji cilji Stanovanjskega zakona so naslednji (Šinkovec, Tratar, 2003): 
– opredelitev vrste stanovanjskih stavb, 
– oţivljanje gradnje in prenove,  
– vzpostavitev identifikacijskih oznak stavb in stanovanj zaradi vzpostavitve, vodenja in 
izmenjave podatkov iz katastra stavb in registra stanovanj, 
– učinkovitejše upravljanje večstanovanjskih stavb, 
– preglednost in varnost sredstev lastnikov, 
– zbiranje sredstev za večja vzdrţevalna dela v rezervnem skladu, 
– izpopolnitev sistema socialnih korektivov na stanovanjskem področju, 
– zaščita kupcev novozgrajenih stanovanj in vzpostavitev katastra stavb. 
Za področje upravljanja nepremičnin je nedvomno najpomembnejši III. razdelek zakona, ki 
nosi naslov Upravljanje večstanovanjske stavbe. Sestavlja ga 43 členov, v katerih so zajeti vsi 
bistveni elementi na tem področju. Nekateri členi se zaradi splošnosti sklicujejo na podrejene 
podzakonske predpise.  
Stanovanjski zakon je bil leta 2008 v nekaterih členih spremenjen in dopolnjen. Do sprememb 





PODZAKONSKI PREDPISI NA 
OSNOVI STANOVANJSKEGA 
ZAKONA  
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ključev delitev obratovalnih stroškov, na področju potrebnih solastniških deleţev za sprejetje 
sklepov o predvidenih večjih investicijsko vzdrţevalnih del ter na področju rabe sredstev 
rezervnega sklada. 
2.2 Stvarnopravni zakonik 
Ta zakonik ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove 
pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja. Stvarnopravni zakonik izhaja iz Zakona o 
temeljnih lastninskih razmerij, ki je veljal v času bivše drţave. Lastnino postavlja na jasne  
stvarnopravne temelje ter jo umešča v sistem stvarnega prava (Tratnik, 2002). 
Področja upravljanja se zakon najbolj neposredno dotika v 4. oddelku, na katerega se v 
določenih členih sklicuje tudi Stanovanjski zakon. Natančno opredeljuje predvsem pojem 
upravljanja, definira funkcije upravnika in uvaja obvezo ustanovitve rezervnega sklada v 
večstanovanjskih stavbah. 
2.3 Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb 
Ta Pravilnik natančneje določa posle upravljanja in pooblastila upravnika ter merila delitve 
obratovalnih stroškov v večstanovanjski stavbi. Gre za povsem novo dopolnilo k zakonodaji s 
tega področja, saj je pravilnik stopil v veljavo 15. 8. 2009. V nekem smislu ta pravilnik 
povzema tiste člene stanovanjskega zakona, ki se neposredno dotikajo področja upravljanja. 
Pravilnik je v splošnem razdeljen na naslednje 4 dele: 
 
I. posli upravljanja, 
II. pooblastila in naloge upravnika, 
III. delitev obratovalnih stroškov, 
IV. prehodne in končne določbe. 
 
Glede na sestavo in strnjenost bistvenih elementov bi lahko dejali, da Pravilnik o upravljanju 
večstanovanjskih stavb predstavlja abecedo vsakega upravnika ter predstavlja zakonsko 
osnovo za vsako podjetje, ki deluje na področju izvajanja upravniških storitev. 
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2.4 Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu 
Navodilo o izdelavi poročila vpeljuje tretji odstavek 64. člena Stanovanjskega zakona. To 
navodilo določa obliko in roke izdelave poročila o upravnikovem delu ter način njegovega 
poročanja. Vpeljava tega podzakonskega predpisa zagotavlja enotna poročila upravnikov o 
svojem delu, ki se ob koncu vsakega poslovnega posredujejo etaţnim lastnikom. Izdelava 
poročila je obveza vsakega upravnika, etaţnim lastnikom pa mora o svojem delu poročati vsaj 
enkrat letno. Rok za izdelavo poročila v pisni obliki je 30. april za preteklo koledarsko leto. 
Upravnik mora poročati na zboru lastnikov ali poročilo pustiti vsakemu etaţnemu lastniku v 
hišnem predalčniku. Prav tako ga mora objaviti na oglasni deski, ki je dostopna vsem etaţnim 
lastnikom. 
Vsebina poročila sestoji iz štirih vsebinskih sklopov: 
– organizacijsko-administrativna opravila, 
– tehnično-strokovna opravila, 
– finančno-računovodska opravila, 
– pravno premoţenjska opravila. 
2.4.1 Vsebina upravnikovega poročanja 
Glede izvajanja organizacijsko-administrativnih opravil upravnik poroča zlasti: 
– o stanju posameznih delov in skupnih prostorov objekta, 
– o zbiranju, vodenju in obdelovanju osebnih podatkov,    
– o sprejetih sklepih in o izvrševanju sprejetih sklepov v poslovnem letu,  
– o morebitnem inšpekcijskem nadzorstvu ter morebitnih inšpekcijskih odločbah. 
Glede izvajanja tehnično-strokovnih opravil upravnik poroča zlasti: 
– o sprejetju in izvajanju sprejetega načrta vzdrţevanja večstanovanjske stavbe,    
– o izvajanju obratovanja večstanovanjske stavbe, 
– o izvajanju rednih vzdrţevalnih del manjše vrednosti, 
– o morebitnem izvajanju intervencijskih del.    
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Glede izvajanja finančno-računovodskih in knjigovodskih opravil upravnik poroča zlasti: 
– obračunu letnih stroškov upravljanja, 
– stanju plačil in neplačanih obveznosti etaţnih lastnikov, 
– o morebitnih škodah na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah, 
– o stanju sredstev računa rezervnega sklada. 
Glede izvajanja pravno-premoţenjskih opravil upravnik poroča zlasti: 
– o izdanih dovoljenjih in soglasjih Geodetske uprave Republike Slovenije v geodetskih 
postopkih v zvezi z večstanovanjsko stavbo in zemljiščem, 
– o posredovanju dokumentacije stanovanjski inšpekciji, upravnim organom, 
odvetnikom in sodiščem, 
– o zastopanju etaţnih lastnikov v morebitnih upravnih in sodnih postopkih. 
2.5 Pravilnik o merilih za določitev prispevka etaţnega lastnika v rezervni sklad in 
najniţji vrednosti prispevka 
Pravilnik določa merila za določitev prispevka etaţnega lastnika v rezervni sklad in najniţjo 
vrednost prispevka. Merila za določitev prispevka so:  
 
– površina posameznega dela v etaţni lastnini,  
– starost nepremičnine, na kateri je vzpostavljena etaţna lastnina,  
– rekonstrukcija nepremičnine. 
Pravilnik je podrobneje analiziran v poglavju o rezervnem skladu. 
2.6 Pravilnik o standardih vzdrţevanja stanovanjskih stavb in stanovanj 
Ta pravilnik določa standarde vzdrţevanja za večstanovanjske stavbe. Standardi vzdrţevanja 
stanovanjskih stavb in stanovanj za dobo njihovega trajanja (amortizacijska doba) so 
opredeljeni v dveh prilogah, ki sta sestavni del tega pravilnika. Ti standardi navajajo 
orientacijsko dobo trajanja elementov, gradbenih konstrukcij, instalacij, naprav in opreme ter 
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opis del, ki jih je treba opravljati za doseganje predvidene ţivljenjske dobe posameznega 
elementa.  
 
V nadaljevanju je podan kratek izsek standardov vzdrţevanja večstanovanjskih stavb. Izsek 
prikazuje del standardov za gradbena in zaključna dela. Če za primer vzamemo kar prvo 
postavko 1.1.1.0., temelji stavbe brez kleti, vidimo, da standard v IV. stolpcu predvideva 
normalno ţivljenjsko dobo trajanja temeljev 90 let. Peti stolpec, ki predstavlja teoretično 
menjavo elementa v 60 letih je posledično seveda prazen. Za uporabnika stanovanja je še 
posebej pomemben zadnji stolpec, saj je v njem navedeno, kakšen način vzdrţevanja zahteva 
posamezen element stavbe. 
Preglednica 1: Standardi vzdrţevanja stavb in stanovanj – primer iz pravilnika 
Zap. št.  Šifra  Opis elementa(s potrebnim 





letih n  
Teoretična 





nove vrednosti f 
v %  




 najemnine in obratovalnih 
stroškov  
I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  
 1.0.0.0.  GRADBENA IN ZAKLJUČNA 
DELA  
    
 1.1.0.0.  Temelji in kleti      
1.  1.1.1.0.  Temelji stavbe brez kleti (redno 
vzdrţevanje, opazovanje 
morebitnega posedanja, strokovno 
popravilo le-tega in preprečitev 
nadaljnjega posedanja)  
90  –  1  –  
2.  1.1.2.0.  Delna klet pod stavbo (redna skrb 
in vzdrţevanje horizontalne in 
vertikalne izolacije obodnih zidov 
z rednim čiščenjem prostorov)  
90  –  
  
2  Redno čiščenje  
3.  1.1.3.0.  Klet pod celotno površino     –  
4.  1.1.3.1.  
– v eni etaţi (vzdrţevanje kot pod 
točko 1.1.2.0.)  
90  –  2  –  
5.  1.1.3.2.  
– v dveh etaţah (vzdrţevanje kot 
pod točko 1.1.2.0.)  
90  –  2  –  
6.  1.1.3.3.  
Zaklonišča in zaklonilniki (redno 
čiščenje, vzdrţevanje in 
preizkušanje 
90  –  20  Redno čiščenje  
2.7 Pogodba o medsebojnih razmerjih 
Pogodba o medsebojnih razmerjih predstavlja dogovor etaţnih lastnikov o ureditvi načina 
upravljanja in rabe večstanovanjske stavbe. V vsebinskem smislu ta pogodba predstavlja 
nadgradnjo oziroma dopolnitev zakonskih zahtev v zvezi z uporabo stavbe. Sklenitev 
pogodbe o medsebojnih razmerjih je zakonsko obvezna za vsako večstanovanjsko stavbo, 
zanjo pa je potrebno soglasje vseh etaţnih lastnikov.  
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Vsebino pogodbe določata Stvarnopravni zakonik in Stanovanjski zakon. Zakon opredeljuje 
le obvezne sestavne dele pogodbe, etaţnim lastnikom pa pušča proste roke pri dodajanju 
členov, ki bi prispevali k učinkovitejšemu upravljanju stavbe. V tem pogledu se 
zakonodajalec zaveda, da je vsaka večstanovanjska stavba svojevrsten unikat. Zato dovoljuje 
precej manevrskega prostora pri sestavi pogodbe o medsebojnih razmerjih.   
 
Sestavine pogodbe v praksi najpogosteje zajemajo naslednje elemente: 
 
– opredelitev stroškov in obveznosti, ki bremenijo etaţne lastnike, 
– način oblikovanja rezervnega sklada, 
– način uporabe skupnih prostorov, 
– morebitne posebne omejitve pri uporabi posameznih delov v etaţni lastnini, 
– namen uporabe posameznih delov v etaţni lastnini, 
– določitev posebnih skupnih delov, 
– način uporabe posebnih skupnih delov, 
– način upravljanja skupnih delov, 
– zavarovanje stavbe kot celote, 
– pooblastila upravnika, če ta odstopajo od pooblastil, ki jih ima upravnik po samem 
zakonu, 
– posebne storitve, ki presegajo okvire obratovanja večstanovanjske stavbe (varovanje, 
sprejemna sluţba in podobno), 
– soglasje ostalih etaţnih lastnikov k spreminjanju rabe stanovanj v druge namene (npr. 
za obrt, pisarno in podobno). 
 
Pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki. Enako velja za njeno morebitno dopolnitev ali 
naknadno spremembo. Sklenjena pogodba je obvezujoča tudi za novega etaţnega lastnika, 
saj s kupljeno etaţno lastnino vstopa v ţe oblikovana razmerja med etaţnimi lastniki.  
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3 UPRAVLJANJE VEČSTANOVANJSKIH STAVB 
 
Za dosego optimalne funkcionalnosti, varnosti ter estetskih zahtev vsaka stavba potrebuje 
nekoga, da jo vzdrţuje in skrbi za njeno delovanje. V zvezi s tem se je v praksi uveljavil izraz 
upravljanje, ki ga podrobneje definira 9. člen Stanovanjskega zakona: »Upravljanje 
večstanovanjske stavbe po tem zakonu je sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje 
v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi, z namenom obratovanja, 
vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe.« 
 
Poudarek je na obstoju stavbe, njenem vzdrţevanju in s tem ohranjanju bistvenih lastnosti 
(Šinkovec, Tratar, 2003). Vse dejavnosti v sklopu upravljanja morajo biti torej podrejene 
teţnji po gospodarnem ravnanju s stavbo. Primerna vzdrţevanost stavbe je v interesu vseh 
lastnikov, saj v nasprotnem primeru pride do propadanja in poškodb. To vodi v neprimerno 
draţje sanacije, v nadaljnjih fazah pa predstavlja tudi potencialno nevarnost za stanovalce. 
Upravljanje večstanovanjskih stavb podrobneje določata Stanovanjski zakon in Stvarnopravni 
zakonik. 
 
Upravljanje lahko v splošnem razdelimo na: 
 
– posle rednega upravljanja, 
– posle, ki presegajo obseg rednega upravljanja. 
 
Ta delitev je pomembna zaradi načina odločanja o teh poslih. Medtem ko je praviloma za vse 
posle rednega upravljanja dovolj soglasje 50% etaţnih lastnikov, je za posle, ki presegajo 
obseg rednega upravljanja potrebno 75 ali celo 100% soglasje. Pomembno je tudi, ali gre za 
upravljanje skupnih delov, ali posebnih skupnih delov večstanovanjske stavbe. Pri upravljanju 
skupnih delov stavbe namreč sodelujejo vsi etaţni lastniki, pri upravljanju posebnih skupnih 
delov pa le tisti, katerim ti deli sluţijo. 
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3.1 Posli rednega upravljanja 
 Med posle rednega upravljanja štejemo tiste posle, ki so potrebni za zagotavljanje bivalnih 
pogojev ter za vzdrţevanje in obratovanje večstanovanjske stavbe. Stanovanjski zakon v 25. 
členu za posle rednega upravljanja določa: 
 
– vzdrţevanje večstanovanjske stavbe, 
– obratovanje večstanovanjske stavbe, 
– oddajanje skupnih prostorov v najem, 
– določitev hišnega reda, 
– izvolitev nadzornega odbora, 
– določitev in razrešitev upravnika in nadzornega odbora, 
– odločanje o vgraditvi dodatnih delilnikov, merilnikov in odštevalnih števcev, ki 
omogočajo posebno določanje deleţev za porabljeno toploto, toplo in hladno vodo v 
posamezni obračunski enoti v skladu z veljavnimi predpisi. 
Za vse sklepe, sprejete v sklopu rednega upravljanja, je potrebno soglasje večine etaţnih 
lastnikov, torej soglasje lastnikov, ki imajo skupaj več kot polovico solastniških deleţev. Če 
se posamezen etaţni lastnik s sprejetimi sklepi ne strinja, je dolţan sklepe kljub temu 
upoštevati in poravnati vse obveznosti.   
Zakonodaja določa 50% odstoten prag iz povsem praktičnih razlogov, saj gre v večini 
primerov večstanovanjskih stavb za veliko število etaţnih lastnikov. V nekaterih primerih 
lahko to število doseţe tudi 100 ali več, zaradi česar je praktično nemogoče doseči navzočnost 
vseh na zboru etaţnih lastnikov, kjer se posamezni sklepi sprejemajo. Razlogi za to so 
različni. Določeni etaţni lastniki se zbora lastnikov ne morejo udeleţiti iz opravičljivih 
razlogov, medtem ko je v posamezni stavbi praviloma vedno tudi precejšnje število etaţnih 
lastnikov, ki jih posli upravljanja ne zanimajo. Če bi bilo torej za odločanje o poslih 
upravljanja potrebno 100% soglasje, bi odločanje o poslih upravljanja postalo praktično 
nemogoče. Zato je zakonodajalec določil, da za določene posle upravljanja ni potrebno 
soglasje vseh etaţnih lastnikov. 
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3.2 Posli, ki presegajo obseg rednega upravljanja 
Med posle, ki presegajo obseg rednega upravljanja štejemo: 
 
– spremembe v razmerju med skupnimi in posameznimi deli večstanovanjske stavbe, 
– posebne omejitve rabe posebnih in skupnih delov, 
– spreminjanje rabe skupnih delov, 
– izboljšave, ki se ne štejejo za vzdrţevanje večstanovanjske stavbe ter vsi drugi posli, ki 
se ne štejejo za posle rednega upravljanja. 
 
Glede definicije izboljšav stavbe, ki so omenjene v zadnji točki, v praksi večkrat prihaja do 
nesporazumov in neskladij med subjekti v procesu upravljanja, saj zakon izboljšav ne določa 
natančno. Običajno med izboljšave štejemo materialna vlaganja, ki povečujejo uporabno 
vrednost stavbe.  
 
Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb v 11. in 12. členu v skladu z 29. členom 
Stanovanjskega zakona določa, da je za posle, ki presegajo obseg rednega upravljanja, 
potrebno tričetrtinsko ali celo 100% soglasje etaţnih lastnikov.  
 
3.2.1 Posli, ki zahtevajo več kot 75% soglasje: 
 
– sklenitev pogodbe o medsebojnih razmerjih, 
– opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja, 
– vse izboljšave, ki ne štejejo za vzdrţevanje pomenijo pa vgraditev novih naprav, 
opreme, instalacij ali njihovo nadomestitev pred potekom pričakovane dobe trajanja. 
(Sem sodijo na primer obnova kurilnice, toplotnih postaj ali podpostaj, kar ima za 
posledico prehod na drug energent (iz trdega goriva ali kurilnega olja na plin ipd.), 
vgradnja izolacije ali materialov, ki se vgrajujejo z namenom učinkovite rabe energije, 
ipd.). 
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3.2.2 Posli, ki zahtevajo 100% soglasje: 
 
– sporazum o določitvi ali spremembi solastniških deleţev, 
– sprememba razmerja med skupnimi in posameznimi deli, 
– omejitev rabe posameznih delov (prepoved uporabe stanovanja v druge namene), 
– omejitev rabe skupnih delov (prepoved uporabe skupnih delov v druge namene), 
– sporazum o določitvi posebnih skupnih delov ter solastniških deleţev na posebnih 
skupnih delih, 
– uporaba stanovanja v druge namene,  
– vse izboljšave in gradbena dela, za katera je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,  
– določitev upravnika v stavbah, kjer to po zakonu ni obvezno. 
 
V primeru,  da etaţni lastniki glede poslov, ki presegajo obseg rednega upravljanja ne 
doseţejo s pravilnikom določenega soglasja, lahko etaţni lastniki, ki imajo več kot polovico 
lastninskih deleţev na skupnih delih stavbe predlagajo, da o poslu odloči sodišče v 
nepravdnem postopku. Kadar gre v poslih za opravljanje izboljšav na stavbi, etaţni lastniki pa 
ne doseţejo zahtevanega soglasja, lahko tisti lastniki, ki izboljšavo ţelijo, to izvedejo na 
lastne stroške. To lahko storijo seveda le pod pogojem, da z njo ne ovirajo lastninske pravice 
drugih etaţnih lastnikov in z njo delujejo v korist stavbe.  
 
Za izvajanje poslov, ki presegajo obseg rednega upravljanja, etaţni lastniki sklenejo posebno 
pogodbo, s katero podrobno določijo in opredelijo vse potrebne elemente del. Z njo določijo 
tudi način delitve stroškov med etaţne lastnike, ki z izvedbo teh del nastanejo. 
3.3 Upravnik 
Upravnik večstanovanjske stavbe je pooblaščenec etaţnih lastnikov, ki v njihovem imenu (z 
njihovim pooblastilom) opravlja naloge, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe. 
Upravnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za upravljanje z nepremičninami, 
ali etaţni lastnik v večstanovanjski stavbi. Za njegovo določitev je potrebno soglasje 
lastnikov, ki imajo skupaj več kot polovico solastniških deleţev. 
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Po zakonu je določitev upravnika obvezna v vseh večstanovanjskih stavbah, ki imajo več kot 
dva etaţna lastnika in več kot osem posameznih delov. Stavba mora imeti upravnika, ko sta 
izpolnjena oba pogoja. V tistih večstanovanjskih stavbah, kjer določitev upravnika ni 
obvezna, morajo za izvrševanje vseh poslov, ki po stanovanjskem zakonu sodijo med 
upravniške storitve skrbeti etaţni lastniki sami. 
Poglavitne dolţnosti upravnika so: 
– izvajanje sklepov etaţnih lastnikov, 
– skrb za redno vzdrţevanje in obratovanje skupnih delov, 
– skrb za razdelitev in izterjavo obveznosti, 
– upravljanje z rezervnim skladom in skupnim denarjem, 
– zastopanje etaţnih lastnikov v poslih upravljanja, 
– vlaganje toţb zaradi neplačevanja stroškov in obveznosti v imenu drugih lastnikov, 
– zastopanje etaţnih lastnikov pred upravnimi organi, 
– priprava načrta vzdrţevanja, 
– priprava obračuna stroškov upravljanja in razdelitev med etaţne lastnike, 
– oštevilčenje in označba stanovanj, 
– sprejemanje plačil etaţnih lastnikov na podlagi mesečnega obračuna in plačevanje 
obveznosti tretjim osebam, 
– poročanje lastnikom o svojem delu in izstavljati mesečne ter letne obračune, 
– podajanje letnih poročil o upravljanju stavbe. 
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4 REZERVNI SKLAD 
 
Rezervni sklad je orodje namenjeno zagotavljanju sredstev za vzdrţevanje večstanovanjskih 
stavb. Predpisuje ga 119. člen Stvarnopravnega zakonika, podrobneje pa ga obravnava tudi 
Stanovanjski zakon. Ustanovitev rezervnega sklada za kritje bodočih stroškov rednega 
vzdrţevanja morajo po zakonu imeti večstanovanjske stavbe, ki izpolnjujejo naslednja pogoja: 
 
– več kot dva etaţna lastnika, 
– več kot osem posameznih delov. 
 
Opazimo lahko, da so zahteve za obvezno ustanovitev sklada identične tistim, ki določajo 
obvezno imenovanje upravnika v večstanovanjski stavbi. To pomeni, da je obveza vsake 
stavbe, ki mora po zakonu določiti upravnika, ustanoviti tudi rezervni sklad. Etaţni lastniki 
stavb, ki ne izpolnjujejo zakonsko določenih pogojev za obvezno ustanovitev rezervnega 
sklada, lahko rezervni sklad uvedejo v duhu dobrega gospodarja. Kako bodo razpolagali z 
zbranimi sredstvi določijo s pogodbo o medsebojnih razmerjih. 
 
Pred letom 1991 so za vzdrţevanje večstanovanjskih stavb skrbela stanovanjska podjetja. 
Takratni imetniki stanovanjske pravice niso bili lastniki stanovanj, zato niso imeli nobenih 
dolţnosti glede vzdrţevanja stanovanj in skupnih delov stavb. V času menjave druţbenega 
sistema so imetniki stanovanjske pravice stanovanja večinoma odkupili, prezrli pa so dejstvo, 
da lastništvo stanovanja pomeni tudi skrb in določeno breme. Vzdrţevanje skupnih prostorov 
oziroma stavbe kot celote je tako postala obveza etaţnih lastnikov, ki pa so imeli zelo pogosto 
različne interese in poglede na vzdrţevanje stavbe. Ker je bil zato dogovor o enakopravnem 
zbiranju sredstev za potrebe vzdrţevanja med etaţnimi lastniki praktično nemogoč, so stavbe 
propadale. Zakonodajalec je bil prisiljen k ukrepanju in tako je bil leta 2003 ustanovljen 
rezervni sklad. 
 
Etaţni lastniki v rezervni sklad vplačujejo enkrat mesečno, vplačana sredstva pa vodi 
upravnik na posebnem računu. Ta mora biti ločen od upravnikovega poslovnega računa. 
Sredstva, zbrana v rezervnem skladu, so namenjena izključno poravnavanju stroškov 
vzdrţevanja in potrebnih izboljšav ter za odplačevanje posojil, ki so bila najeta v ta namen. 
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Etaţni lastniki, ki vplačujejo v rezervni sklad, ne morejo zahtevati povračila ţe vplačanih 
sredstev. Prav tako ne morejo zahtevati njegove delitve. To pomeni, da lastnik stanovanja v 
primeru njegove prodaje ni upravičen do povrnitve vplačanih sredstev v rezervni sklad. Redno 
vplačevanje sredstev v rezervni sklad je zakonska obveza vsakega etaţnega lastnika. V 
primeru, da posameznik svojih obveznosti glede plačila ne poravna, ima upravnik pravico 
sproţiti postopek izvršbe. 
 
S sredstvi, zbranimi v rezervnem skladu, upravlja upravnik. Ta denar je povsem neodvisen od 
upravnikovega poslovanja, kar pomeni, da zbrana sredstva v rezervnem skladu v nobenem 
primeru niso del stečajne mase v slučaju stečaja upravnikovega podjetja. Prav tako v rezervni 
sklad ne morejo poseči upravnikovi upniki. Denar lahko upravnik nalaga zgolj v depozite pri 
bankah, drţavne obveznice in vrednostne papirje centralne banke. V pogodbi o upravljanju 
lahko etaţni lastniki določijo, da sme upravnik dvigovati sredstva iz rezervnega sklada le 
skupaj z enim od etaţnih lastnikov, ki ga določijo etaţni lastniki v pogodbi. 
Sredstva iz rezervnega sklada se lahko uporabi za vsa vzdrţevalna dela in izboljšave, ki so 
predvideni v sprejetem načrtu vzdrţevanja. Izjemoma se jih lahko nameni tudi za nujna 
vzdrţevalna dela, ki niso v načrtu vzdrţevanja, če bi z njihovim odlašanjem prišlo do škode 
ali poslabšanja bivalnih razmer v stavbi. 
4.1 Prispevek v rezervni sklad 
Višino mesečnega prispevka v rezervni sklad določa Pravilnik o merilih za določitev 
prispevka etaţnih lastnikov v rezervni sklad in najniţjo vrednost prispevka. Ta merila so 
naslednja: 
 
– površina posameznega dela v etaţni lastnini, 
– starost nepremičnine v kateri je vzpostavljena etaţna lastnina, 
– rekonstrukcija  nepremičnine. 
 
Podatke o površini posameznega dela etaţne lastnine lahko upravnik pridobi na več načinov. 
Pogosto so ti podatki dostopni v zemljiški knjigi, katastra stavb ali listine, ki je podlaga za 
vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo (prodajna pogodba). Zelo pomembno je, da za vse 
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posamezne dele večstanovanjske stavbe podatke o površini pridobi na enak način, saj se tako 
izogne pritoţbam etaţnih lastnikov, hkrati pa lahko pridobljene podatke tudi argumentira. 
 
Starost nepremičnine se ugotavlja enkrat letno. Glede na starost se nepremičnine uvrščajo v 4 
starostne razrede, ki so podlaga za izračun višine prispevka v rezervni sklad. Starostni razredi 
so podani v naslednji preglednici: 
Preglednica 2: Starostni razredi večstanovanjskih stavb 
Starostni razred Starost nepremičnine 
I do 10 let 
II od 10 do 30 let 
III od 30 do 60 let 
IV nad 60 let 
 
Merilo za določitev prispevka predstavlja tudi rekonstrukcija nepremičnine. Ta je lahko 
celostna ali delna. Celostna rekonstrukcija pomeni, da je bila stavba generalno obnovljena, 
torej da so bili obnovljeni ali zamenjani naslednji elementi stavbe: 
 
– strešna konstrukcija ali kritina, 
– inštalacije in naprave za ogrevanje, 
– vodovodne, plinske, električne in druge inštalacije, 
– fasada, 
– toplotna izolacija, 
– dvigala. 
 
Če sta bili na večstanovanjski stavbi opravljeni vsaj dve od navedenih investicijskih 
vzdrţevalnih del, potrebnih za celostno rekonstrukcijo pravimo, da je bila opravljena delna 
rekonstrukcija. 
 
Pri celostni rekonstrukciji se šteje, da je starost stavbe v prvem letu po rekonstrukciji 5 let in 
se tako uvršča v I. razred glede na zgornjo tabelo. Pri delni rekonstrukciji se šteje, da je starost 
stavbe v prvem letu po rekonstrukciji 20 let in se tako uvršča v II. razred glede na zgornjo 
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tabelo. V praksi so primeri celostne rekonstrukcije zelo redki, saj so sredstva, zbrana v 
rezervnem skladu, običajno prenizka, da bi zadostovala za kompletno prenovo stavbe. 
 
S Pravilnikom o merilih za določitev prispevka etaţnega lastnika v rezervni sklad je 
predpisana najniţja moţna vrednost prispevka, ki ga morajo etaţni lastniki mesečno plačati v 
rezervni sklad. Vrednost najniţjega predpisanega prispevka znaša mesečno: 
Preglednica 3: Vrednost najniţjega predpisanega prispevka v rezervni sklad glede na starostni 








Etaţni lastniki se lahko dogovorijo, da v rezervni sklad vplačujejo tudi višji znesek od 
zakonsko predpisanega. To se običajno dogaja predvsem pri večstanovanjskih stavbah z 
manjšim številom etaţnih lastnikov ter pri starejših in bolj dotrajanih stavbah. Pri slednjih so 
stroški vzdrţevanja seveda razmeroma visoki, zato s pravilnikom določen znesek ne 
zagotavlja sredstev, ki bi zadostovala za vzdrţevanje stavb v potrebnem obsegu. V takem 
primeru se višina zneska, ki se vplačuje v rezervni sklad, določi na podlagi ocene vrednosti 
vzdrţevalnih del in načrta vzdrţevanja. Torej je povečanje prispevka na ta način posledica 
konkretne ocene vzdrţevalnih del. 
4.2 Gospodarjenje s sredstvi rezervnega sklada 
Sredstva rezervnega sklada morajo biti obvezno ločena od premoţenja upravnika. V primerih, 
ko upravnik upravlja z več večstanovanjskih stavb, mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti 
evidenco za vsako stavbo posebej. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do prelivanja 
sredstev z ene večstanovanjske na drugo, saj se običajno vodijo na istem bančnem računu. 
Etaţni lastniki sredstev ne plačujejo neposredno na transakcijski račun rezervnega sklada, 
temveč na transakcijski račun upravnika. Upravnik je kazensko odgovoren, da v 10 dneh od 
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dneva vplačila posameznega etaţnega lastnika ta sredstva odvede na transakcijski račun 
rezervnega sklada. 
 
S sredstvi, ki so zbrana v rezervnem skladu, mora upravnik gospodariti v skupnem interesu 
vseh etaţnih lastnikov kot njihov zastopnik (43. člen SZ-1). Glede gospodarjenja s sredstvi 
rezervnega sklada Stanovanjski zakon upravnika obvezuje da: 
 
– povrne škodo etaţnim lastnikom, če je ta nastala iz razloga, ker s sredstvi rezervnega 
sklada ni ravnal v skladu z njegovimi obveznostmi, za katera odgovarja po splošnih 
pravilih o odškodninski odgovornosti, 
– mora na dan morebitnega prenehanja pogodbe o opravljanju upravniških storitev 
izdelati končno poročilo in sestaviti končni obračun o stanju sredstev rezervnega sklada 
(61. člen SZ-1), 
– mora sredstva, zbrana na dan prenehanja pogodbe, prenesti na račun, ki ga za 
večstanovanjsko stavbo vodi na novo izvoljeni upravnik (61. člen SZ-1), 
– mora sredstva rezervnega sklada naloţiti samo v depozite pri banki, ki ima v skladu s 
predpisi o bančništvu dovoljenje za sprejemanje depozitov na območju Republike 
Slovenije, v nakup obveznic drţave ali vrednostne papirje centralne banke, ne sme pa 
jih nalagati v tvegane naloţbe (43. člen SZ-1), 
– mora pri sklepanju depozitnih pogodb zagotoviti ohranjanje realne vrednosti denarnih 
sredstev (43. člen SZ-1). 
 
Sredstva, ki se zberejo v rezervnem skladu, se lahko uporabijo le za namene, ki jih navaja 44. 
člen Stanovanjskega zakona: 
 
– nujna vzdrţevalna dela, 
– poravnavo stroškov vzdrţevanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidene in sprejete z 
načrtom vzdrţevalnih del, 
– odplačevanje posojil, najetih za vzdrţevanje večstanovanjske stavbe. 
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5 VZDRŢEVANJE VEČSTANOVANJSKIH STAVB 
 
Vzdrţevanje večstanovanjske stavbe je najpomembnejši posel upravljanja, ker je od obsega 
vzdrţevanja stavbe odvisna tudi kakovost bivanja v njej (Janevski 2004, str 52). Po določbi 
Stanovanjskega zakona vzdrţevanje večstanovanjske stavbe pojmujemo kot sklepanje in 
izvrševanje poslov, ki so potrebni za to, da se ohranjajo pogoji za bivanje in osnovni namen 
stavbe kot celote. Za vzdrţevanje se šteje tudi izvedba vseh del v skladu s predpisi o graditvi 
objektov ter zagotavljanje delovanja sistemov varstva pred poţarom in drugih ukrepov za 
zaščito in reševanje. Med vzdrţevalna dela štejemo vsa tista materialna vlaganja v stavbo, ki 
ohranjajo materialno vrednost stanovanj in stanovanjskih hiš ves čas njihove uporabe. 
 
Pri pojmu vzdrţevanja moramo ločiti med vzdrţevanjem lastniških ter skupnih delov stavb. 
Bistvena razlika je v tem, da so za lastniške dele (stanovanjske enote, poslovni prostori ipd.) 
odgovorni izključno lastniki, medtem ko se breme vzdrţevanja za skupne dele stavbe deli 
med vse etaţne lastnike. V tem delu se osredotočimo zgolj na vzdrţevanje skupnih delov 
stavbe, saj vzdrţevanje lastniških delov običajno ne sodi na področje upravljanja.  
5.1 Opredelitev posameznih udeleţencev v dejavnosti vzdrţevanja nepremičnin 
Vsaka dejavnost je v poslovnem smislu sestavljena iz treh, med seboj odvisnih, udeleţencev: 
 
– proizvajalcev proizvodov ali ponudnikov storitev, 
– kupcev proizvodov oziroma odjemalcev storitev, 
– dobaviteljev proizvodov oziroma storitev. 
Te tri subjekte medsebojno povezuje interes za določeno dejavnost. 
 
Upravljanje z nepremičninami, katerega poglavitno opravilo je vzdrţevanje nepremičnin, 
lahko uvrstimo med storitvene dejavnosti. Če, glede na sliko 3, etaţne lastnike opredelimo kot 
odjemalca ali kupca storitev, izvajalce različnih vzdrţevalnih del pa kot ponudnika storitev, bi 
lahko upravnika v tem pogledu opredelili kot vezni člen med etaţnimi lastniki in izvajalci 
storitev vzdrţevanja. Razvidno je torej, da ima upravnik veliko vlogo v dejavnosti 
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vzdrţevanja, saj opravlja vlogo »posrednika« tako pri zagotavljanju kvalitetnih storitev, kot 
tudi pri plačilu le-teh. 
 
Slika 3: Odnos med udeleţenci v dejavnosti vzdrţevanja nepremičnin 
5.2 Potek vzdrţevalnih del pri nepremičninah 
Vsaka nepremičnina se stara in starejša kot je, več vzdrţevalnih del potrebuje. Nobena stvar 
ni večna in redno potrebuje vzdrţevanje in zamenjavo iztrošenih elementov. Določena 
vzdrţevalna dela je potrebno opraviti po določenem času. Gospodarjenje s stanovanjsko hišo 
lahko kronološko razdelimo na 6 obdobij: 
Obdobje do 15 let: 
V tem obdobju so potrebna manjša popravila. Zamenjati je treba tapete, obnoviti premaze 
kovinskih in lesenih elementov, pregledati sanitarno in vodovodno opremo, pregledati plinske 
in ogrevalne naprave, električne naprave, popraviti ravne strehe, kleparske dele in snegolove.  
Obdobje od 15 do 35 let: 
V tem obdobju se pojavijo prva večja vzdrţevalna dela. Potrebna je obnova dimnika, fasade, 
lesenih napuščev, kleparskih delov, strešne kritine, okenskih polic, vodnih in plinskih 
inštalacij, gospodinjskih aparatov, zamenjava lesenih in kovinskih ograj, popravila oken, vrat, 
ravnih streh, zamenjava radiatorjev, električne instalacije in kotlov centralne kurjave.  
Obdobje od 35 do 50 let: 
V tem obdobju je potrebno opraviti večja popravila. Potrebno je popraviti omete in obrizgati 
fasade, obnoviti trajnejše strešne kritine in obrobe iz bakrene pločevine, zamenjati okna, 
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Obdobje od 50 do 60 let: 
V tem obdobju so potrebna le manjša investicijska vzdrţevalna dela, če smo do sedaj hišo 
redno vzdrţevali.  
Obdobje od 60 do 80 let: 
Opraviti je potrebno vsa dela, ki jih opravimo v obdobju od 35 do 50 let, poleg tega pa še 
delno saniramo ali zamenjamo konstrukcijske dele objekta, ki so leseni ali kovinski. V tem 
obdobju so stroški vzdrţevanja najvišji.  
Obdobje od 80 do 100 let: 
V tem obdobju se odločimo za nadomestno gradnjo ali pa izvedemo prenovo objekta. S 
prenovo podaljšamo ekonomsko ţivljenjsko dobo za 20 let, hkrati pa dvignemo uporabno 
vrednost.  
Stroški vzdrţevanja so lahko različni, povezani pa so s kakovostjo gradnje. Začne se ţe pri 
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. V idejnem projektu se namreč 
določajo konstrukcijske zasnove in materiali od katerih je odvisna trajnost objekta. Stroške 
vzdrţevanja dvigujejo varčevanja pri gradnji na račun kakovosti uporabljenih materialov, 
nestrokovno izvedenih del in pomanjkljivega nadzora gradnje. Ko je gradnja zaključena, je na 
stroške mogoče vplivati tudi s pravočasnimi in kvalitetnimi vzdrţevalnimi deli.  
Potrebe po vzdrţevanju so odvisne od ţivljenjske dobe tako hiše, kot tudi uporabljenih 
materialov. Pri tem ločimo tehnično ţivljenjsko dobo in ekonomsko ţivljenjsko dobo. 
Tehnična ţivljenjska doba predstavlja trajnost elementov konstrukcije, ekonomska ţivljenjska 
doba pa predstavlja še rentabilno izkoriščanje objekta.  
Tehnična ţivljenjska doba:  
– kleparska dela: 25-30 let, 
– keramične ploščice, estrihi: 30-40 let, 
– okna (lesena s premazom), ključavničarska dela, steklarska dela: 25-35 let, 
– vrata: 40-80 let, 
– roloji, ţaluzije, prezračevalne naprave, električne instalacije 20-30 let, 
– ogrevalne naprave: 20-25 let,  
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– plinska in vodovodna napeljava: 25-40 let, 
– opečna kritina: 40-60 let, 
– talne obloge, kritina ravnih streh: 15-30 let. 
Povprečna ekonomska ţivljenjska doba:  
 enodruţinska hiša masivne gradnje: 60-80 let, 
 enodruţinska hiša lahke gradnje: 40-50 let, 
 mestni objekti s stanovanji v najemu: 50-80 let, 
 stanovanjski in poslovni objekti v mestih: 60-80 let, 
 poslovni in pisarniški objekti: 60 let, 
 nakupovalni centri: 40 let, 
 industrijski objekti 30-40 let, 
 stanovanjski in gospodarski objekti: 80-100 let.  
5.3 Načini vzdrţevanja večstanovanjske stavbe 
Vzdrţevanje večstanovanjske stavbe bi lahko v splošnem razdelili v tri skupine, ki se 
razlikujejo po obsegu, frekvenci in vsebini: 
 
– tekoče vzdrţevanje, 
– investicijsko vzdrţevanje, 
– interventno vzdrţevanje. 
5.3.1 Tekoče vzdrţevanje 
Tekoče vzdrţevanje predstavlja sprotne in redne posege, ki so potrebni za zagotovitev 
ustreznega delovanja posameznega elementa stavbe. V tem smislu pomeni preventivo za 
ohranjanje uporabne vrednosti stavbe ali posameznega elementa za dobo trajanja, ki se za 
določen element predvideva. Tekoče vzdrţevanje v splošnem zajema naslednja opravila: 
 
– detajlni periodični pregledi, 
– skrb za ohranjanje ustreznega nivoja uporabnosti in varnosti, 
– popravila manjše vrednosti.  
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Vzdrţevalna dela tekočega vzdrţevanja so natančneje opredeljena v Pravilniku o standardih 
vzdrţevanja stanovanjskih stavb in stanovanj iz leta 2004. Ta za redna vzdrţevalna dela 
manjše vrednosti navaja: 
 
– popravila dimniških kap in zamenjava dimniških vrat, 
– popravilo strešne kritine (zamenjava manjših posameznih delov), 
– pleskanje in slikanje manjših površin ter druga manjša vzdrţevalna dela skupnih 
prostorov v stavbi, 
– popravila svetlobnih jaškov in zaščitnih mreţ, 
– popravila ključavničarskih in kleparskih izdelkov– pločevinastih in drugih strešnih 
obrob in odtokov, s katerimi se preprečuje nastajanje večje škode, 
– popravila strelovodov in meritve prevodnosti, 
– krpanje ometov na fasadah in v skupnih delih stavbe, 
– popravila na vratih, oknih in roletah v skupnih prostorih, na fasadah zgradb, v 
vetrolovih in stopniščih, 
– popravila podov, pragov, tlakov in prelaganje parketa v skupnih prostorih stavbe, 
– pleskanje oziroma ustrezna površinska zaščita kompletnih vhodnih, stavbnih in 
stanovanjskih vrat s stopniščnega vretena hodnika, 
– popravila skupnih prostorov v primeru okvare vodovodnih, kanalizacijskih in drugih 
skupnih instalacij, 
– popravila stikov, zamenjava tesnil in ventilov na glavnih vodovodnih ceveh, pri glavnih 
plinovodih in kanalizaciji, 
– popravila plinskih, električnih in centralnih bojlerjev v skupnih prostorih stavbe, 
– popravila instalacij centralne kurjave, plina in radiatorjev, ki se nahajajo v skupnih 
prostorih stavbe, 
– redna servisiranja osebnih in tovornih dvigal, toplovodnih postaj, hidroforjev, 
odštevalnih ur, detekcijskih, telekomunikacijskih in video naprav, naprav za nadzor in 
varovanje vhoda v stavbo, v skladu s predpisi za vzdrţevanje teh skupnih naprav 
stavbe, 
– nabava in vzdrţevanje oglasnih desk, zastav, namestitev hišnega reda, 
– nabava in vzdrţevanje poţarnovarnostnih naprav, sredstev in opreme za osebno in 
skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah, 
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– vzdrţevanje vseh priključkov na skupne instalacije stavbe, kot so dotoki in odtoki vode, 
električne, plinske, dimovodne, prezračevalne, ogrevalne, klimatske, radijske, 
televizijske, telefonske, računalniške, poţarnovarnostne in druge instalacije, 
– vzdrţevanje poštnih nabiralnikov, 
– vzdrţevanje opreme za prostore organov skupnosti lastnikov, 
– vzdrţevanje zvoncev, domofonov, električnih ključavnic in stopniščnega avtomata v 
skupnih prostorih stavbe, 
– vzdrţevanje in pregled skupinskih telekomunikacijskih in video naprav, 
– vzdrţevanje peskovnikov, klopi in igral na pripadajočem zemljišču večstanovanjskih 
stavb. 
 
Za tekoče vzdrţevanje večstanovanjske stavbe je v prvi vrsti odgovoren upravnik. Njegova 
naloga je vseskozi nadzorovati stanje stavbe in ukrepati ob morebitnih poškodbah njenih 
elementov. Pregledi stanja stavbe morajo biti periodični in redni, saj se le tako lahko zagotovi 
pravočasno ukrepanje. Ker imajo upravniki praviloma v upravljanju veliko število 
večstanovanjskih stavb in zato ne utegnejo redno pregledovati vseh stavb, v praksi na 
področju tekočega vzdrţevanja pogosto nastopa hišnik. Kot posredno odgovorne za  tekoče 
vzdrţevanje bi lahko navedli tudi etaţne lastnike, saj so v vsakodnevnem stiku s stavbo in 
zato morebitne spremembe ali napake pogosto prvi opazijo. Njihova vloga v procesu tekočega 
vzdrţevanja je predvsem obveščanje upravnika.  
 
 
Viršek, R. 2009. Upravljanje z nepremičninami s posebnim poudarkom na vzdrţevanju.  27 
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
 
Slika 4: Odgovornost za izvajanje tekočega vzdrţevanja večstanovanjske stavbe 
5.3.1.1 Hišnik 
Vloga hišnika je v procesu vzdrţevanja stavbe zelo pomembna. Njegova funkcija je najbolj 
izpostavljena pri tekočem in interventnem vzdrţevanju, manj pa pri investicijskem 
vzdrţevanju, kjer dela običajno opravljajo specializirani izvajalci. Kakšen bo obseg 
hišnikovega dela se določi s pogodbo med etaţnimi lastniki in podjetjem, ki izvaja hišniške 
storitve.  
 
Zaradi nesklepčnosti etaţnih lastnikov ali zaradi njihove teţnje k čim niţjim stroškom 
upravljanja stavbe se pogosto zgodi, da nekatere stavbe hišnika sploh nimajo. Prav tako se 
ponekod za hišnika določi enega izmed etaţnih lastnikov, ki za to ni strokovno usposobljen. V 
teh primerih nemalokrat prihaja do problemov, saj za redno vzdrţevanje ni primerno 
poskrbljeno. Zmotno je namreč mišljenje, da je hišnikovo delo preprosto in nepomembno.  
 
Seznam hišnikovih opravil je lahko precej obseţen in zahteva širok spekter znanj, ki z 
razvojem tehnologije postaja iz dneva v dan širši. V razpisih se od hišnika navadno zahteva le 
IV. stopnja izobrazbe poklicne smeri. Posledično imajo z vzdrţevanjem naprednih 
tehnoloških izdelkov (npr. varnostne kamere, domofoni, dvigala, ipd.) pogosto velike teţave.  
UPRAVNIK HIŠNIK ETAŢNI 
LASTNIKI 












napako po naročilu 
upravnika odpravijo 
specializirani izvajalci 
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Hišnikove naloge dovolj podrobno povzema ţe omenjeni Pravilnik o standardih vzdrţevanja 
stanovanjskih stavb in stanovanj. V odvisnosti od ţelja etaţnih lastnikov se lahko obseg  
hišnikovih del skrči oziroma prilagodi potrebam posamezne stavbe. Katera opravila in naloge 
bo hišnik opravljal na določeni večstanovanjski stavbi je odvisno predvsem od njenih 
karakteristik, starosti, trenutne vzdrţevanosti in ţelja etaţnih lastnikov. Zelo pogosto se etaţni 
lastniki odločijo za najniţji nivo hišnikovih uslug, kar pomeni, da hišnik nadzoruje in 
vzdrţuje le najnujnejše elemente stavbe. Seveda se etaţni lastniki ne zavedajo, kako 
pomembna je vloga hišnika, zato v takih primerih pogosto prihaja do sporov med stanovalci 
stavbe in upravnikom. Od slednjega namreč pričakujejo, da bo vse potrebne naloge za 
zagotavljanje ugodnih bivalnih razmer opravil namesto hišnika. 
5.3.2 Investicijsko vzdrţevanje 
Investicijsko vzdrţevanje predstavlja občasne, skrbno načrtovane posege večjega obsega, s 
katerimi obnovimo ali zamenjamo poškodovan ali dotrajan element stavbe. Investicijsko 
vzdrţevanje vodi upravnik stavbe, in sicer na podlagi načrta vzdrţevanja. Dela se izvedejo ob 
soglasju etaţnih lastnikov, običajno pa se, vsaj delno, financirajo iz rezervnega sklada. Kot 
primer investicijskega vzdrţevanja bi lahko navedli npr. obnovo fasade, zamenjavo kritine ali 
zamenjavo oken.   
5.3.2.1 Načrt vzdrţevanja 
Da bi vzdrţevanje večstanovanjske hiše potekalo optimalno mora upravnik za vsako stavbo 
pripraviti načrt vzdrţevanja. Slednjega nato sprejmejo etaţni lastniki, in sicer za časovno 
obdobje najmanj enega do največ petih let. Načrt vzdrţevanja se šteje za posel rednega 
upravljanja. V načrtu etaţni lastniki določijo potrebna vzdrţevalna dela, terminski plan 
njihove izvedbe, ter način zagotavljanja finančnih sredstev z vplačili v rezervni sklad. 
 
Načrt vzdrţevanja za upravnika običajno izdela strokovna tehnična sluţba podjetja, v katerem 
je upravnik zaposlen. Če gre za majhno podjetje, ki nima zaposlenega primernega 
strokovnjaka, upravnik pa za izdelavo načrta ni dovolj tehnično usposobljen, mora izdelavo 
naročiti pri zunanjem strokovnjaku.  
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Načrt vzdrţevanja vsebuje naslednje elemente: 
 
1.0 POPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA 
 
2.0 STATIČNA IN PROTIPOTRESNA VARNOST OBJEKTA 
2.1 VIZUALNI PREGLED OBJEKTA 
2.1.1 Ugotavljanje poškodb 
2.1.2 Ugotavljanje nosilnega konstrukcijskega sistema stropov, ocena  
2.1.3 Ugotavljanje vrste nosilnih zidov in ocena njihove nosilnosti 
2.1.4 Ugotovitev stanja temeljev objekta 
 
3.0 ENERGETSKA UČINKOVITOST ZGRADB 
3.1 PRENOVA STREH, FASAD IN OKEN  
3.1.1 Strehe 
3.1.2 Toplotna izolacija stropa proti prezračevanemu podstrešju 
3.1.3 Izolacija fasade 
3.1.4 Toplotna izolacija stropa proti neogrevani kleti 
3.1.5 Okna 
 
4.0 FINANČNA KONSTRUKCIJA. 
 
Cilj načrta vzdrţevanja je, da se lastnikom stanovanj jasno in nadzorno prikaţe potrebne 
prioritetne sanacije objekta, poleg tega pa tudi okvirne cene, ki bodo v pomoč pri sestavi 
finančne konstrukcije. Tako pripravljen program daje lastnikom stanovanj moţnost, da se 
lahko kakovostno in celovito odločajo za investicije.  
Če katerikoli etaţni lastnik meni, da načrt vzdrţevanja ne zagotavlja ohranjanja pogojev za 
bivanje v posameznem delu ali osnovnega namena večstanovanjske stavbe kot celote, lahko 
predlaga, da sodišče v nepravdnem postopku naloţi preveritev ustreznosti načrta vzdrţevanja 
izvedencu. Če etaţni lastnik uspe s predlogom v nepravdnem postopku, gredo stroški za 
izvedenca v breme stroškov upravljanja.  
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V primeru, da etaţni lastniki ne sprejmejo načrta vzdrţevanja, lahko katerikoli etaţni lastnik 
predlaga, da stanovanjska inšpekcija začasno določi začasen načrt vzdrţevanja. Ukrep 
stanovanjske inšpekcije velja do odločitve sodišča v nepravdnem postopku. Predlog lahko 
poda vsak etaţni lastnik.  
5.3.2.2 Postopek pri izvedbi investicijsko vzdrţevalnih del 
Podlaga za izvedbo investicijsko vzdrţevalnih del na določeni večstanovanjski stavbi je načrt 
vzdrţevanja. Ta precej natančno navaja potrebna vzdrţevalna dela ter način njihove izvedbe. 
Prav tako je okvirno izračunana tudi vrednost posamezne investicije. 
Ko v skladu z načrtom vzdrţevanja nastopi čas za izvedbo določenega vzdrţevalnega dela in 
so sredstva v rezervnem skladu primerno visoka, na zboru lastnikov etaţni lastniki z 
večinskim deleţem potrdijo začetek del. Celoten postopek izvedbe investicije, ki ga vodi 
upravnik, bi lahko razdelili na naslednja opravila: 
1. ogled objekta in natančen popis del, 
2. zbiranje ponudb in izbor izvajalca, 
3. izvedba del, 
4. poročilo upravnika o izvedbi vzdrţevalnih del. 
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- pregledajo objekt  
- se dogovorijo o načinu in obsegu potrebnih del 



















- upravnik pridobi določeno število ponudb 
- skupaj izberejo najugodnejšega izvajalca 









- upravnik zagotavlja pogoje za delo, skrbi za nadzor in komunikacijo 
med etaţnimi lastniki in izvajalcem 
- etaţni lastniki sodelujejo pri nadzoru del 
- izvajalec izvaja dela v skladu s pogodbo 
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5.3.2.2.1 Ogled objekta in natančen popis del 
Upravnik si mora pred začetkom vzdrţevalnih del objekt natančno ogledati. S predstavnikom 
svoje tehnične sluţbe ali z zunanjim strokovnjakom ugotovi natančen obseg del, način 
izvajanja ter določi, kateri materiali se bodo ob sanaciji uporabili. Priporočljivo je, da 
upravnik na ogledu objekta zagotovi tudi prisotnost katerega izmed etaţnih lastnikov. Pogosto 
so zaradi boljše predstave o potrebnih vzdrţevalnih delih na ogledu stavbe prisotni tudi 
potencialni izvajalci. Kot rezultat tega detajlnega ogleda upravnik pripravi popis potrebnih 
del, vključno z izmerami vseh pripadajočih količin. Popis mora biti čimbolj nazoren in 
razumljiv, saj potencialnim izvajalcem le tako omogoča korektno pripravo ponudb.  
5.3.2.2.2 Zbiranje ponudb in izbor izvajalca 
Postopek zbiranja ponudb določa 58. člen Stanovanjskega zakona. Ta pravi, da mora upravnik 
večstanovanjske stavbe izbiro izvajalca izvesti z zbiranjem ponudb le, če je to določeno s 
pogodbo o izvajanju upravniških storitev. Ne glede na to določilo je zbiranje najmanj dveh 
ponudb izvajalcev obvezno za vsa dela, ki po ocenjeni vrednosti presegajo desetino vrednosti, 
določene za oddajo naročil male vrednosti v skladu s predpisi s področja javnih naročil (2. 
odstavek 58. člena SZ-1).  
Naročila male vrednosti so naročila, katerih ocenjena vrednost je niţja od vrednosti, določene 
z Zakonom o javnih naročilih. Trenutno ta vrednost znaša 40.000,00 €. To pomeni, da 
upravnik nima obveze zbiranja ponudb, če je predvidena vrednost posla manjša od 4.000,00 €, 
razen če ta obveza izhaja iz pogodbe o opravljanju upravniških storitev. 
Ko upravnik v skladu z zgornjimi določili pridobi določeno število ponudb, sledi postopek 
izbire najugodnejšega izvajalca. V tem postopku sodelujejo upravnik, predstavniki etaţnih 
lastnikov ter morebitni nadzorni odbor. V primeru, da etaţni lastniki ali nadzorni odbor 
menijo, da so ponudbe izvajalcev, ki jih je priskrbel upravnik, previsoke, lahko ponudbe 
zberejo v lastni reţiji.  
Z izbranim ponudnikom se sklene pisna pogodba, v kateri mora biti končna cena določena 
fiksno. Določi se tudi rok začetka in konca del, določila o plačilu, garancijah in drugih 
pomembnih pogodbenih elementih.       
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5.3.2.2.3 Izvedba del 
Izvajanje del terminsko poteka v skladu s podpisano pogodbo z izbranim izvajalcem. 
Dolţnost upravnika je, da izvajalcu zagotovi vse potrebne pogoje za delo (dovoljenja za 
cestno zaporo, elektrika, voda in podobno), izvajalec pa je dolţan dela opraviti v predpisanem 
roku. V primeru zamude po krivdi izvajalca se le tega kaznuje s pogodbeno kaznijo, ki je prav 
tako vnaprej določena.  
Nadzor nad vzdrţevalnimi deli vrši upravnik, tehnična sluţba podjetja, kjer je upravnik 
zaposlen, ali zunanji nadzor. Nadzor vzdrţevalnih del na večstanovanjskih stavbah se 
običajno ne nanaša na gradbeni nadzor v smislu Zakona o graditvi objektov, čeprav so 
temeljne zahteve nadzora podobne. Bistveno je preverjanje kakovosti izvedbe del in 
uporabljenih materialov, pogosto pa je potrebno posredovati tudi glede dinamike izvajanja 
del. Eno izmed poglavitnih nalog nadzora predstavlja tudi sprotno usklajevanje med 
zahtevami investitorja (etaţnimi lastniki) in izvajalcem. Običajno pomoč pri nadzoru izvajajo 
tudi etaţni lastniki, saj je prav njim kvaliteta opravljenih del najpomembnejša.    
5.3.2.2.4 Poročilo upravnika o izvedbi vzdrţevalnih del 
Po končanju del upravnik skupaj z izvajalcem in etaţnimi lastniki natančno pregleda celotno 
stavbo. Skupaj sestavijo zapisnik, v katerem so navedene vse pomanjkljivosti glede izvedenih 
del, ter določen rok za njihovo odpravo. Po končanih delih mora izvajalec izdati pisno 
garancijo za izvedena dela. Garancija za dela, ki imajo rekonstrukcijski pomen (obnova ali 
zamenjava strešne konstrukcije, inštalacije, obnova ali zamenjava fasad in podobno), mora 
znašati najmanj deset let (Janevski, 2004). 
Opis vseh izvedenih del vključno s terminskim in finančnim pregledom upravnik etaţnim 
lastnikom posreduje v letnem poročilu o upravnikovem delu. Obliko in vsebino tega poročila 
določa Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu, ki je predpisano v 64. členu 
Stanovanjskega zakona. 
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5.3.3 Interventno vzdrţevanje 
Med interventno vzdrţevanje štejemo vsa nujna dela, ki so potrebna, da se v najkrajšem 
moţnem času vzpostavi normalno delovanje stavbe. Interventna vzdrţevalna dela so 
popolnoma ločena od plana vzdrţevanja, saj razlogi zanje praviloma nastanejo hitro in 
nepričakovano. Upravnik stavbe lahko ta dela izvede tudi brez soglasja etaţnih lastnikov, 
vendar je po njihovi izvedbi dolţan lastnikom poročati o njihovi naravi, načinu izvedbe in 
stroških. Potrebna interventna vzdrţevalna dela lahko izvede hišnik, v kolikor pa je narava 
del prezahtevna, upravnik izvedbo naroči specializiranemu izvajalcu. Ta dela se praviloma 
financirajo iz rezervnega sklada. Pogosto se potek in način interventnega vzdrţevanja določi 
s pogodbo o opravljanju upravniških storitev. Primer interventnega vzdrţevanja je npr. 
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6 ANKETA MED PONUDNIKI UPRAVNIŠKIH STORITEV 
 
V diplomski nalogi sem se osredotočil na vzdrţevanje večstanovanjskih stavb, ki predstavlja 
najpomembnejši posel upravljanja. Da bi dobil podrobnejši vpogled v ta segment 
upravnikovih opravil in odkril, na katerem področju nastaja največ teţav, sem na podlagi 
anketnega vprašalnika analiziral problematiko izvajanja vzdrţevalnih del večjih vrednosti. Z 
anketo sem ţelel pridobiti čim bolj relevantne podatke oseb, ki so v opravljanje tovrstnih 
storitev neposredno vključene.  Za anketirance sem izbral operativne upravnike s področja 
celotne Slovenije. Ti običajno nastopajo kot vezni člen med ponudnikom storitev (izvajalec) 
in naročnikom (etaţni lastniki) ter zato po moji oceni lahko najbolje ovrednotijo celoten potek 
vzdrţevanja večstanovanjske stavbe. 
6.1 Priprava ankete 
Anketni vprašalnik je sestavljalo 10, čim bolj nazorno strukturiranih vprašanj. Vsi odgovori 
so bili izbirnega tipa. Z namero, da dobim pregledne in razumljive rezultate, sem anketirance 
pri izboru odgovorov omejil na izbiro enega samega odgovora, pri tem pa so imeli pri večini 
vprašanj moţnost napisati tudi svoj odgovor v besedni obliki. Ker je bil moj cilj od 
upravnikov pridobiti čim več informacij, sem jim pri vsakem zastavljenem vprašanju ponudil 
tudi moţnost komentarja. 
6.2 Izvedba ankete 
Anketo sem izvedel med ponudniki upravniških storitev na območju celotne Slovenije. Po 
elektronski pošti je bila razposlana naključnim ponudnikom, katerih kontaktne podatke sem 
pridobil na svetovnem spletu, poimensko pa sem anketo poslal vsem operativnim 
upravnikom, zaposlenim v podjetju SPL d.d. Skupno je bilo razposlanih 74 anket.  
 
V začetnem delu anketnega vprašalnika sem anketirancem predstavil namen ankete, jih 
opozoril na morebitne nejasnosti, na kratko pa sem jim podal tudi navodila za izpolnjevanje. 
Poudaril sem dejstvo, da je anketa prostovoljna in anonimna. 
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6.3 Analiza rezultatov ankete 
Analizo rezultatov ankete sem opravil na vzorcu 31 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. 
Dobljene rezultate sem obdelal v programu Microsoft Excel ter jih opremil z ustreznimi 
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6.4 Analiza in interpretacija rezultatov 
Vprašanje št 1: Katera vrsta upravnikovih opravil vam v sklopu vzdrţevalnih del večje 
vrednosti povzroča največ teţav, oziroma se vam zdi najbolj zahtevna?  
 
Preglednica 4: Katera vrsta upravnikovih opravil vam v sklopu vzdrţevalnih del večje 
vrednosti povzroča največ teţav, oziroma se vam zdi najbolj zahtevna?  
ODGOVOR: št anketirancev deleţ v % 
organizacijsko-administrativna opravila 8 26 
tehnično-strokovna opravila 1 3 
finančno-računovodska in knjigovodska opravila 8 26 
pravno-premoţenjska opravila 14 45 















Grafikon 1: Katera vrsta upravnikovih opravil vam v sklopu vzdrţevalnih del večje vrednosti 
povzroča največ teţav, oziroma se vam zdi najbolj zahtevna?  
 
Skoraj polovici vseh anketiranih upravnikov največ teţav povzročajo pravno-premoţenjska 
opravila. Med ta opravila sodijo: 
 
– priprava predlogov ukrepov zoper neredne plačnike iz naslova vzdrţevanja, 
– izterjava neplačanih obveznosti lastnikov in najemnikov stanovanj, 
– priprava pogodbe o izvajanju storitev med etaţnimi lastniki in upravnikom, 
– zastopanje lastnikov stanovanj in drugi posli v pravdnih zadevah. 
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Tako visok odstotek pri tem odgovoru bi lahko pripisali dejstvu, da gre pri teh opravilih 
največkrat za spore in neskladja med upravnikom in etaţnimi lastniki. Ti se velikokrat 
rešujejo na sodišču, kar za upravnika seveda ni prijetno opravilo. Zato je za podjetja, ki se 
ukvarjajo z dejavnostjo upravljanja z nepremičninami, zelo priporočljivo, da imajo v svojih 
vrstah zaposlene tudi pravnike.  
 
Najmanj teţav imajo upravniki pri izvajanju tehnično-strokovnih opravil. Razlog je verjetno v 
tem, da ima večina podjetij, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, za to področje dela zaposlene 
usposobljene strokovnjake. V nasprotnem primeru upravniki za izvajanje strokovno- 
tehničnih opravil pogosto poprosijo zunanje strokovnjake.    
 
Organizacijsko-administrativna in finančno-računovodska ter knjigovodska opravila s 24% 
odgovorov predstavljajo pribliţno četrtino vseh odgovorov, zato lahko zaključimo, da ti dve 
vrsti upravnikovih nalog anketirancem ne povzročata pretiranih teţav. 
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Vprašanje št 2: Je po vašem mnenju s pravilnikom določen znesek (minimalen, glede na 
starostni razred nepremičnine), ki se mesečno prispeva v rezervni sklad, prenizek? 
 
Preglednica 5: Je po vašem mnenju s pravilnikom določen znesek, ki se mesečno prispeva v 
rezervni sklad, prenizek? 
ODGOVOR: št. anketirancev deleţ v % 
da 28 90 
ne  3 10 
ne vem, ne poznam pravilnika 0 0 







ne vem, ne poznam pravilnika
 
Grafikon 2: Je po vašem mnenju s pravilnikom določen znesek, ki se mesečno prispeva v 
rezervni sklad, prenizek? 
 
Z 90 odstotki pritrdilnih odgovorov je jasno, da je po mnenju upravnikov višina minimalnega 
prispevka v rezervni sklad prenizka. Odgovor je seveda pričakovan, saj je v upravnikovem 
interesu, da bi bil ta znesek čim višji. To mu namreč omogoča bistveno laţje zagotavljanje 
primerne vzdrţevanosti stavbe. 
 
Ker so nekatere stavbe v upravljanju anketirancev stare tudi 100 let in več, bi bilo verjetno, 
vsaj v tej kategoriji stavb, morda potrebno zvišati minimalni prispevek v rezervni sklad. 
Trenutna zakonodaja za stare stavbe namreč določa znesek 0,30 €/m2 mesečno, kar pa ne 
zadostuje za vzdrţevanje stavb, ki so v bistvu ţe presegle svojo ekonomsko ţivljenjsko dobo. 
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Vprašanje št 3: Katera so najpogostejša vzdrţevalna dela večjih vrednosti na stavbah v vašem 
upravljanju? 
 
Preglednica 6: Katera so najpogostejša vzdrţevalna dela večjih vrednosti na stavbah v vašem 
upravljanju? 
ODGOVOR: št. anketirancev deleţ v % 
obnova ali zamenjava fasade 9 29 
obnova ali zamenjava strešne konstrukcije ali kritine 12 39 
obnova ali zamenjava instalacij 4 13 
obnova ali zamenjava dvigal in sanacija stopnišč 6 19 
drugo               0 0 















obnova ali zamenjava dvigal
in sanacija stopnišč
drugo              
 
Grafikon 3: Katera so najpogostejša vzdrţevalna dela večjih vrednosti na stavbah v vašem 
upravljanju? 
 
Odgovori so pri tem vprašanju razmeroma enakomerno razporejeni. Nekoliko izstopa obnova 
ali zamenjava strešne konstrukcije, kar bi lahko pripisali temu, da gre za obnovo  bistvenega 
elementa stavbe. Poškodba ostrešja ali strešne kritine namreč bistveno bolj vpliva na 
ţivljenjske razmere v stavbi, kot nekateri drugi deli stavbe. 
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Vprašanje št 4: V skladu z načrtom vzdrţevanja ste ugotovili, da bo na eni izmed stavb v 
vašem upravljanju določen element stavbe (npr. fasada, napeljava...) v bliţnji prihodnosti 
potrebno obnoviti ali zamenjati.  Kdaj se na zboru lastnikov praviloma odločite za izvedbo 
vzdrţevalnih del večje vrednosti? 
 
Preglednica 7: Kdaj se na zboru lastnikov praviloma odločite za izvedbo vzdrţevalnih del 
večje vrednosti?  
ODGOVOR: št. anketirancev deleţ v % 
 ko je količina zbranih sredstev v rezervnem skladu 
dovolj velika za pokritje celotne vrednosti del 
6 23 
ko je količina zbranih sredstev v rezervnem skladu dovolj 
velika za pokritje 75% vrednosti del 
6 19 
 ko je količina zbranih sredstev v rezervnem skladu 
dovolj velika za pokritje 50% vrednosti del 
6 19 
 če je sanacija posameznega elementa stavbe predvidena 
v načrtu vzdrţevanja gremo v sanacijo ne glede na 
količino sredstev zbranih v rezervnem skladu 
2 6 
 drugo 11 33 








 ko je količina zbranih sredstev v
rezervnem skladu dovolj velika za
pokritje celotne vrednosti del
ko je količina zbranih sredstev v
rezervnem skladu dovolj velika za
pokritje 75% vrednosti del
 ko je količina zbranih sredstev v
rezervnem skladu dovolj velika za
pokritje 50% vrednosti del
 če je sanacija posameznega
elementa stavbe predvidena v načrtu
vzdrževanja gremo v sanacijo ne
glede na količino sredstev zbranih v
rezervnem skladu
 drugo
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Pri odgovoru na to vprašanje so anketiranci pod odgovor »drugo«, ki predstavlja kar 33% 
vseh odgovorov, najpogosteje navedli: 
 
– etaţnim lastnikom se predlaga povečanje rezervnega sklada, 
– ko lastniki potrdijo izvedbo del in zagotovijo manjkajoča sredstva, 
– ko se lahko od izvajalca lahko pričakuje kreditiranje. 
 
Iz teh odgovorov je mogoče sklepati, da imajo anketiranci v rezervnem skladu posamezne 
stavbe pogosto premajhna sredstva za izvedbo investicijskih vzdrţevalnih del. Tu se lahko 
naveţemo na 3. vprašanje, ki to ugotovitev konkretno potrjuje. 
 
Glede na to, da odstotek prvih treh odgovorov znaša skupaj preko 60%, je razvidno, da se z 
izvedbo vzdrţevalnih del zaradi pomanjkanja sredstev pogosto odlaša. To pa posledično 
pomeni propadanje stavbe in škodo za etaţne lastnike, ki se pogosto ne zavedajo, kako 
pomembno je sprotno vzdrţevanje za ţivljenjsko dobo njihove stavbe.  
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Vprašanje št 5: Na kakšen način najpogosteje izbirate izvajalca za izvedbo vzdrţevalnih del 
večje vrednosti? 
 
Preglednica 8: Na kakšen način najpogosteje izbirate izvajalca za izvedbo vzdrţevalnih del 
večje vrednosti? 
ODGOVOR: št. anketirancev deleţ v % 
izvajalce izberem na podlagi interne baze podjetja ter jih 
predlagam etaţnim lastnikom 
25 80 
izvajalce izberemo na podlagi javnega razpisa 3 10 
izvajalce predlagajo in izberejo etaţni lastniki sami 3 10 
drugo 0 0 

















Grafikon 5: Na kakšen način najpogosteje izbirate izvajalca za izvedbo vzdrţevalnih del večje 
vrednosti? 
 
Večja podjetja, ki se ukvarjajo z upravljanjem imajo za vsako dejavnost vzdrţevanja seznam 
potencialnih izvajalcev, s katerimi sodelujejo pri izvedbi investicijskih del. Ti izvajalci, ki jih 
imajo podjetja v svoji bazi, imajo prednost pred zunanjimi izvajalci, saj jih upravnik pozna, je 
z njimi ţe sodeloval in se zaveda njihovih prednosti in slabosti. Pri tem pa se poraja 
vprašanje, ali je tovrsten izbor izvajalca ugoden tudi za etaţne lastnike, saj imajo takšni 
izvajalci praviloma višje cene od trţnih. Zato se v določenih primerih zgodi, da etaţni lastniki 
sami predlagajo izvajalca del in tako pridobijo bistveno ugodnejše ponudbe, kot pa jih je 
priskrbel upravnik. 
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Vprašanje št 6: Koliko ponudb različnih izvajalcev v povprečju zberete za izvedbo 
posameznih vzdrţevalnih del večje vrednosti, v primeru, da vas, glede na vrednost posla, k 
temu zavezuje zakon? 
Preglednica 9: Koliko ponudb različnih izvajalcev v povprečju zberete za izvedbo posameznih 








med tri in 5
več kot 5
 
Grafikon 6: Koliko ponudb različnih izvajalcev v povprečju zberete za izvedbo posameznih 
vzdrţevalnih del večje vrednosti, v primeru, da vas, glede na vrednost posla, k temu zavezuje 
zakon? 
 
Zakon pri poslih, ki presegajo eno desetino ocenjene vrednosti, določene za oddajo naročil 
male vrednosti, upravnika zavezuje k zbiranju ponudb. Običajno mora upravnik zbrati vsaj 2 
ponudbi, razen če so v pogodbi o opravljanju upravniških storitev določili drugače. Kljub 
vsemu se glede na anketo upravniki pogosteje odločajo za zbiranje večjega števila ponudb in 
tako delujejo v korist etaţnih lastnikov. S tem namreč pridobijo večjo konkurenčnost 
ponudnikov in s tem tudi niţjo ceno. 
 
 
ODGOVOR: št. anketirancev deleţ v % 
vsaj dve 7 23 
med tri in 5 24 77 
več kot 5 0 0 
SKUPAJ 31 100 
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Vprašanje št 7: Katera merila največkrat upoštevate pri izbiri izvajalca za izvedbo 
vzdrţevalnih del večje vrednosti? 
Preglednica 10: Katera merila največkrat upoštevate pri izbiri izvajalca za izvedbo 
vzdrţevalnih del večje vrednosti? 
ODGOVOR: št. anketirancev deleţ v % 
reference in pozitivne izkušnje z izvajalcem 20 64 
cena 8 26 
garancijska doba 3 10 
ponujeni plačilni pogoji 0 0 
drugo 0 0 













Grafikon 7: Katera merila največkrat upoštevate pri izbiri izvajalca za izvedbo vzdrţevalnih 
del večje vrednosti? 
 
Kar 64% vseh anketirancev na prvo mesto postavlja reference in pozitivne izkušnje z 
izvajalcem. Točnost tega odgovora se je pokazala tudi pri analizi primera, ki ga navajam v 
zadnjem delu diplomske naloge. Dobre izkušnje iz preteklosti očitno zelo vplivajo na izbiro, 
saj si z znanim izvajalcem zagotovi mirnejši potek del in ve, kaj lahko od posameznega 
izvajalca pričakuje. 
 
Na drugem mestu med odgovori je po pričakovanjih cena, katere odstotek odgovorov je 
razmeroma zelo nizek. Zanimivo je, da nihče od anketirancev za primarni vpliv ni določil 
ponujenih plačilnih pogojev. 
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Vprašanje št 8: Kateri so najpogostejši vzroki pritoţb s strani etaţnih lastnikov med in po 
poteku del? 
Preglednica 11: Kateri so najpogostejši vzroki pritoţb s strani etaţnih lastnikov med in po 
poteku del? 
ODGOVOR: št. anketirancev deleţ v % 
nekvalitetna izvedba 3 10 
končna vrednost je zaradi netočnega predhodnega popisa 
ali dodatnih in nepredvidenih del višja kot v ponudbi 
18 57 
zamude pri izvedbi del 7 23 
nekorektno vedenje izvajalca v času izvedbe del do etaţnih 
lastnikov 
3 10 
drugo 0 0 







končna vrednost je zaradi netočnega
predhodnega popisa ali dodatnih in
nepredvidenih del višja kot v ponudbi
zamude pri izvedbi del
nekorektno vedenje izvajalca v času
izvedbe del do etažnih lastnikov
drugo
 
Grafikon 8: Kateri so najpogostejši vzroki pritoţb s strani etaţnih lastnikov med in po poteku 
del? 
 
Tudi ta odgovor anketirancev se je potrdil v prvem primeru, ki ga navajam v zadnjem delu 
naloge. Popis del je za upravnika oziroma njegovo tehnično sluţbo zelo odgovorno opravilo 
in ga mora izvesti natančno. 
 
Nekatera podjetja imajo ustaljeno prakso, da popis del izvedejo potencialni izvajalci in na 
podlagi tega izdelajo ponudbo. V tem primeru pade krivda slabega popisa seveda na izvajalca. 
Netočen popis del lahko posledično vpliva tudi na zamude pri izvedbi del, ki so drugi 
najpogostejši razlog za pritoţbe s strani etaţnih lastnikov. 
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Vprašanje št 9: Imate v primeru, da se vzdrţevalna dela le delno financirajo iz rezervnega 
sklada (preostalo financirajo etaţni lastniki skladno z lastninskimi deleţi), pogosto teţave 
zaradi neporavnanih finančnih obveznosti s strani etaţnih lastnikov? 
Preglednica 12: Imate v primeru, da se vzdrţevalna dela le delno financirajo iz rezervnega 
sklada, pogosto teţave zaradi neporavnanih finančnih obveznosti s strani etaţnih lastnikov? 
ODGOVOR: št. anketirancev deleţ v % 
vedno 3 10 
pogosto 10 32 
včasih 18 58 
nikoli 0 0 
drugo 0 0 











Grafikon 9: Imate v primeru, da se vzdrţevalna dela le delno financirajo iz rezervnega sklada, 
pogosto teţave zaradi neporavnanih finančnih obveznosti s strani etaţnih lastnikov? 
 
To vprašanje nam ne da jasnega odgovora. Jasno je, da v zvezi s plačilom neporavnanih 
obveznosti prihaja do teţav s posameznimi etaţnimi lastniki. Temu se ni mogoče izogniti, saj 
upravnik sodeluje z velikim številom različnih posameznikov, ki imajo različne interese in 
poglede na vzdrţevanje stavbe. 
 
 Odgovori na to vprašanje potrjujejo moj predlog iz tretjega vprašanja, da bi bilo znesek, ki se 
mesečno prispeva v rezervni sklad, potrebno morda nekoliko povišati. S tem bi se teţave z 
neporavnanimi finančnimi obveznostmi močno zreducirale, saj bi se vzdrţevalna dela 
financirala neposredno iz rezervnega sklada. 
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Vprašanje št 10: Kje so po vašem mnenju najpogostejši vzroki za pogoste zamude pri izvedbi 
del? 
Preglednica 13: Kje so po vašem mnenju najpogostejši vzroki za pogoste zamude pri izvedbi 
del? 
ODGOVOR: št. anketirancev deleţ v % 
slabo pripravljen terminski plan 9 29 
slaba komunikacija med izvajalcem in investitorjem 5 16 
delavci ne izpolnjujejo normativov (slabi pogoji dela, 
nemotiviranost...) 5 16 
neizpolnjevanje finančnih obveznosti investitorja 12 39 
drugo 0 0 


















Grafikon 10: Kje so po vašem mnenju najpogostejši vzroki za pogoste zamude pri izvedbi 
del? 
Kot najpogostejši vzrok za zamude pri izvedbi del so anketiranci izbrali neizpolnjevanje 
finančnih obveznosti investitorja (etaţni lastniki). Tu lahko ponovno najdemo povezavo z 
odgovorom na vprašanje št. 3. Če bi bili minimalni zneski vplačil v rezervni sklad višji, bi 
bile tovrstne teţave nedvomno manj pogoste. Kot drugi najpogostejši razlog zamud upravniki 
izbirajo slabo pripravljen terminski plan. Tudi ta odgovor se je potrdil na obeh primerih iz 
zadnjega dela diplomske naloge. Izvajalec pri pripravi terminskega plana namreč vse 
prevečkrat ne upošteva vplivov vremenskih razmer in gradnje v teţavnih razmerah (prometne 
ceste, nedostopna dvorišča ipd.).  
To so bili odgovori na anketna vprašanja o vzdrţevalnih delih med ponudniki upravniških 
storitev. V nadaljevanju podrobneje analiziram potek izvedbe vzdrţevalnih del v sklopu 
upravljanja na dveh primerih sanacije fasade.                
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7 ANALIZA POTEKA VZDRŢEVALNIH DEL V SKLOPU 
UPRAVLJANJA NA PRIMERU SANACIJE FASADE 
7.1 Primer št. 1: Streliška ulica 24 
7.1.1 Lokacija 
Poslovno stanovanjska stavba je locirana v centru Ljubljane, na parceli št. 463/1 katastrske 
občine Poljansko predmestje, z naslovom Streliška ulica 24, 1000 Ljubljana. 
 
 
Slika 6: Lokacija stavbe Streliška 24, Ljubljana  (http://urbinfo.gis.ljubljana.si) 
7.1.2 Objekt 
Objekt je bil zgrajen leta 1928 in obsega P+3 etaţe. Vrhnja etaţa je mansardna. Stavba je 
sestavljena iz pritličnega dela, kjer so preteţno poslovni prostori, ter preostalega dela stavbe, 
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kjer se nahajajo stanovanjske površine. Stavba je razdeljena na 13 enot od katerih sta dve 
uvrščeni med poslovne prostore, preostalih 11 pa med stanovanjske površine. Skupna bruto 




Slika 7: Dimenzije fasade na sprednji strani stavbe 
7.1.3 Odločitev za izvedbo ter izbor najugodnejšega ponudnika 
Etaţni lastniki objekta Streliška 24 v Ljubljani so na podlagi predloga načrta vzdrţevanja 
stavbe, ki je opredeljeval vrsto vzdrţevalnih posegov in njihovo okvirno vrednost, sprejeli 
sklep, da izvedejo obnovo fasade. Na osnovi popisa del za sanacijo fasade v izvedbi tehnične 
sluţbe podjetja SPL je operativni upravnik stavbe pristopil k zbiranju ponudb. V enotnem 
popisu del za obnovo fasade so bila opredeljena posamezna opravila - postavke in njihove 
predizmere.  
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Postavke popisa so predvidevale: 
 
– zaščito tal in stranskih fasad, 
– montaţo in demontaţo delovnega odra, 
– zaščito oken in vrat s pvc folijo, 
– pranje in čiščenje stare fasadne površine, 
– ureditev instalacijskih kablov na fasadi, 
– sanacijo balkonov, 
– cementni obrizg, grobi in fini fasadni omet, 
– dobava in montaţa okenskih polic iz cinkotit pločevine, 
– barvanje fasade, 
– čiščenje, 
– razna dodatna in nepredvidena dela. 
 
Enotni popis je bil osnova za cenovno primerjavo ponudb. To pomeni, da so izvajalci svoje 
ponudbe pripravili na ţe izmerjene količine. Zaradi specifičnosti gradbišča (lokacija je 
namreč ob zelo prometni cesti, dvoriščni del stavbe pa je izredno teţko dostopen) so izvajalci 
pred izdelavo ponudbe  imeli tudi moţnost ogleda objekta. 
 
Poziv za dostavo ponudbe je bi posredovan različnim izvajalcem fasaderskih del. Ob 
odpiranju ponudb v prostorih SPL je bilo ugotovljeno, da sta izmed zaprošenih v predpisanem 
roku prispeli 2 ponudbi. Odpiranje ponudb je potekalo pod vodstvom operativnega upravnika 
stavbe, udeleţili pa so se ga tudi predstavniki etaţnih lastnikov. Potencialna izvajalca se 
odpiranja ponudb nista udeleţila. 
 
Ponudbi sta v predpisanem roku oddala: 
 
– izvajalec A. s ceno 86.992,47 €, 
– izvajalec B. s ceno 77.542,44 €. 
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Preglednica 14: Rekapitulacija ponudbenih predračunov, Streliška ulica 24 
 REKAPITULACIJA   Izvajalec A Izvajalec B  
1. Prenova ulične in stranske fasade  49.603,55 42.462,90 
2. Dvoriščni del fasade skupaj z veţo  35.544,18 26.272,40 
3. Balkoni  2.001,62 2.732,38 
 
 8% popust -6.971,95   
 
  skupaj brez DDV: 80.177,40 71.467,69 
 
 ddv 8,5% 6.815,08 6.074,75 
     
 
 SKUPAJ: 86.992,47 77.542,44 
 
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so bila: 
 




Na osnovi pregledanih ponudb in dogovorjenih meril je komisija v sestavi upravnika, 
tehnične sluţbe in predstavnikov etaţnih lastnikov ugotovila, da je ponudba izvajalca A 
ugodnjša. 
 
V tem primeru je izbor ponudnika nekoliko presenetljiv, saj je razlika v ceni kar 9.450,03 € v 
korist neizbranega izvajalca. Odločitev komisije očitno izvira iz prvega izmed postavljenih 
meril za izbor najugodnejše ponudbe. Oba ponudnika sta sicer pogodbena stalna izvajalca 
podjetja SPL, vendar ima izbrani ponudnik bistveno boljše reference ter več izkušenj z 
izvajanjem fasaderskih del. To je bilo po mnenju komisije odločilno. S tem so se strinjali tudi 
predstavniki etaţnih lastnikov. V nasprotju z večino razpisov je v tem primeru torej razvidno, 
da najcenejši ponudnik ni vedno tudi izbran kot najugodnejši. To je potrdila tudi izvedena 
anketa med upravniki, v kateri je kar 65% anketirancev kot najpomembnejši kriterij za izbor 
izvajalca navedlo reference in pozitivne predhodne izkušnje. 
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7.1.4 Izvedba del 
Pod naknadno dogovorjenimi pogoji je bila pred začetkom del sklenjena gradbena pogodba 
med naročnikom (lastniki Streliške ulice 24), ki jih je v skladu s pogodbo o storitvah 
upravljanja zastopalo podjetje  SPL Ljubljana d.d. in izvajalcem A. Dela so se začela 6. 10. 
2008, predviden zaključek pa je bil 15. 12. 2008. Ker se stavba nahaja ob prometno precej 
obremenjeni cesti, je bilo za začetek del potrebno pridobiti dovoljenje za delno zaporo ceste, 
ki ga je izdal oddelek za gospodarske javne sluţbe in promet Mestne občine Ljubljana. 
 
 
Slika 8: Fasada pred začetkom del 
 
Med samim potekom del je tehnična sluţba upravnika SPL izvajala nadzor nad izvedbo del po 
svojem pooblaščenem predstavniku in ob doslednem upoštevanju navodil ZVKDS. Dela so 
potekala v skladu z tehničnimi predpisi in zahtevami za tovrstna dela. Ob pogodbeno 
določenem obsegu del so bila po ţelji  etaţnih lastnikov opravljena tudi dodatna dela.  
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Na osnovi obvestila izvajalca o dokončanju del je bil v skladu s pogodbo med pooblaščencem 
lastnikov in izvajalcem 21. 1. 2009 opravljen tehnični pregled izvršenih del, kjer so bile 
bistvene ugotovitve sledeče: 
 
– Pri izdelavi finalne plasti fasade so bila poškodovana okna pri nekaterih etaţnih 
lastnikih. Okna se sanirajo na stroške izvajalca.  
– Na fasadi so vidne poškodbe. Predlog sanacije pripravi izvajalec. 
– Zaradi številnih dodatnih (tudi po naročilu posameznih lastnikov) del je bilo potrebno 
narediti nov razdelilnik stroškov sanacije fasade. 
– Čiščenje objekta in okolice ni bilo korektno opravljeno. 





Slika 9: Končni izgled fasade 
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7.1.5 Končni obračun obnovitvenih del 
Končni znesek za izvedena dela, vključno z vsemi dodatnimi deli je bil 93.735,09 €. 
Operativni upravnik je moral zaradi številnih dodatnih del izdelati nov razdelilnik stroškov. 
Etaţni lastniki so se namreč različno odločali glede sanacij balkonov in oken, zato je pri 
dodatnih delih prihajalo do različnih stroškov pri posameznih lastnikih. 
7.1.6 Poglavitne teţave in napake ob izvedbi ter predlog rešitev 
Preglednica 15: Poglavitne teţave in napake ob izvedbi ter predlog rešitev  
Težava Predlog za rešitev 
Neupoštevanje moţnosti slabega 
vremena ter nizkih temperatur v 
terminskem planu, kar je ob 
obilici dodatnih del povzročilo 
zamudo ob izvedbi, ter 
posledične dodatne stroške. 
Večjo pozornost je potrebno nameniti izdelavi 
terminskega plana. Pri tem naj po moţnosti 
sodeluje tudi operativni upravnik stavbe. 
Primeren motivacijski ukrep bi morda bil tudi 
višja pogodbena kazen za zamudo pri izvedbi 
del. 
Zaradi kompleksnosti in 
nedostopnosti fasadne površine je 
bil predhodni popis del 
razmeroma nenatančen. 
Tehnična sluţba naj si za izmero količin pri 
popisu vzame več časa in uporablja natančnejše 
merilne instrumente. Pri meritvah naj po 
moţnosti sodelujejo tudi predstavniki etaţnih 
lastnikov. Tako se izognejo kasnejšim 
pritoţbam. 
Neusklajenost etaţnih lastnikov 
(v veliki meri le zaradi  
posameznika) 
 
Tu je potreben pravilen psihološki pristop 
operativnega upravnika. Posameznim primerom 
problematičnih etaţnih lastnikov se je sicer 
nemogoče izogniti, pomembno pa je, da se 
upravnik zaveda, kakšne so v takih primerih 
njegove pravice in dolţnosti. Upravnik naj 
vedno deluje v interesu večine lastnikov. 
 se nadaljuje... 
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Zelo različne ţelje etaţnih 
lastnikov glede obnove 
balkonskih čel in okenskih rolet. 
Zaradi številnih dodatnih del je od etaţnih 
lastnikov potrebno zahtevati, naj vnaprej izrazijo 
svoja pričakovanja in ţelje glede sanacijskih del. 
Tako se zmanjšajo zamude zaradi individualnih 
dogovorov posameznikov z izvajalcem.  
 
7.1.7 Komentar izvedbe vzdrţevalnih del 
V splošnem je obnova fasade na Streliški ulici 24 potekala v skladu s pričakovanji. Seveda ni 
šlo brez določenih teţav, ki so praktično stalni spremljevalec podobnih projektov, vendar pa 
je bila večina etaţnih lastnikov ob zaključku del z izvedbo zadovoljna. Predvsem zaradi 
neupoštevanja moţnosti slabega vremena v terminskem planu je izvajalec z deli končal dober 
mesec kasneje od načrtovanega. Gradbeni nadzor tehnične sluţbe SPL mu zaradi olajševalnih 
okoliščin (slabo vreme in teţki delovni pogoji), ni zaračunal pogodbene kazni v višini 2 
promilov pogodbene vrednosti, s čimer so se strinjali tudi etaţni lastniki.  
 
Ker je stavba pod zaščito kulturne dediščine, je pri obnovi zelo aktivno sodeloval Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije. Predstavniki zavoda so določili tako materiale, ki so se 
uporabljali pri obnovi, kot tudi vse barvne tone, ki so se uporabili za finalni sloj fasade.  
 
Sodelovanje med  udeleţenci projekta je bilo na dokaj visokem nivoju, pojavljala so se le 
občasna trenja z enim izmed etaţnih lastnikov. Ta se ni strinjal praktično z nobenim od 
predlogov obnove stavbe in zanjo ni bil pripravljen prispevati svojega finančnega deleţa. V 
kolikor se spor med obema stranema ne bo rešil sporazumno, bo potrebno nastalo situacijo 
reševati na sodišču. Zakon namreč posameznemu etaţnemu lastniku narekuje plačilo sanacije 
skupnih delov stavbe v skladu z njegovim sorazmernim lastniškim deleţem. 
 
Pri tehničnem pregledu je bilo ugotovljenih nekaj pomanjkljivosti in potrebe po dodatnih 
delih. Le to je izvajalec korektno opravil. Ob zaključku projekta je bilo zadovoljstvo nad 
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opravljeno sanacijo prisotna tako pri naročniku (etaţni lastniki), kot tudi pri izvajalcu. Tako bi 
lahko zaključili, da je operativni upravnik svoje delo opravil korektno in v duhu dobrega 
gospodarja, kar je tudi poslanstvo njegove funkcije.  
7.2 Primer št. 2: Slomškova ulica 13 
7.2.1 Lokacija 
Stavba se nahaja v samem centru Ljubljane, na parceli št. 2793 katastrske občine Tabor z 




Slika 10: Lokacija stavbe Slomškova 13, Ljubljana (http://urbinfo.gis.ljubljana.si) 
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Poslovno stanovanjska stavba je bila zgrajena leta 1910. Njen pritlični del v večji meri 
predstavljajo poslovni prostori,  preostale tri etaţe pa so namenjene stanovanjskim površinam. 
Stavba je razdeljena na 10 enot. Ena enota v pritličju je namensko uporabljena kot poslovni 
prostor, preostalih 9 pa predstavljajo stanovanja. Celotna bruto površina vseh enot je 761,45 
m
2. Tudi ta objekt je pod zaščito Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). 
 
 
Slika 11: Skica in dimenzije fasade na sprednji strani stavbe 
7.2.3 Odločitev za izvedbo in izbor najugodnejšega ponudnika 
Potek priprave na izvedbo ter izbor najugodnejšega ponudnika je potekal povsem podobno 
kot v prvem primeru. Ker je šlo tudi tukaj za obnovo fasade na starejši hiši pod zaščito 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS), je bil tudi sam popis potrebnih del podoben 
prvemu primeru (priloga B).  
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Poziv za oddajo ponudbe poslan različnim izvajalcem fasaderskih del, v predpisanem roku pa 
sta prispeli le dve ponudbi. Razlog za slabši odziv izvajalcev pripisujem zahtevnim detajlom 
na fasadi, za obnovo katerih je ZVKDS pri izdaji kulturno-varstvenih pogojev postavil precej 
visoka in strokovna merila obnove. Ponudbi sta v predpisanem roku oddala: 
 
– izvajalec A, s ponudbeno ceno: 63.463,17 €, 
– izvajalec B, s ponudbeno ceno: 63.117,05 €. 
Preglednica 16: Rekapitulacija ponudbenih predračunov, Slomškova ulica 13 
 REKAPITULACIJA  Izvajalec A Izvajalec B 
1. gradbena dela:  35.556,00 38.018,00 
2. ključavničarska dela:  95,00 70,00 
3. kleparska dela:  5.610,00 4.026,00 
4. mizarska dela:  4.730,00 2.780,00 
5. slikopleskarska dela:  7.963,00 7.990,00 




DDV 59.271,40 58.172,40 
  ddv 8,5% 5.038,07 4.944,65 
     
  SKUPAJ: 64.309,47 € 63.117,05 € 
 
 
Tudi v tem primeru so bila merila za izbor najugodnejšega ponudnika: 
 




Na osnovi pregledanih ponudb in vnaprej znanih meril je komisija v sestavi operativnega 
upravnika stavbe, tehnične sluţbe SPL in predstavnikov etaţnih lastnikov ugotovila, da je 
ugodnejša ponudba izvajalca B. Prevladujoči dejavnik je bila cena. 
 
Izbor izvajalca B je tukaj glede na ceno pričakovan. Obe ponudbi sta namreč ponujali enake 
garancijske pogoje. Pri odločitvi bi lahko vplival tudi tretji kriterij, to so pretekle izkušnje s 
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ponudniki. Podjetje SPL je v preteklosti sicer ţe sodelovala z obema izvajalcema, vendar so 
imeli tako operativni upravnik kot tehnična sluţba z obema pozitivne izkušnje. Ker po tem 
kriteriju predstavniki podjetja etaţnim lastnikom niso predlagali nobenega od izvajalcev je o 
izbranem ponudniku odločila cena. 
7.2.4 Izvedba del 
Z izbranim izvajalcem je podjetje SPL v imenu etaţnih lastnikov Slomškove 13 sklenilo 
pogodbo o izvajanju del. Dogovorjen začetek del je bil 1. 9. 2008, dela pa naj bi izvajalec 
dokončal do 30. 11. 2008. Ker je Slomškova ulica, na delu kjer je stavba locirana, zelo ozka, 
enosmerna in teţko dostopna, je bilo potrebno pridobiti dovoljenje za delno zaporo ceste, ki 
ga je izdala Mestna občina Ljubljana.  
 
 
Slika 12: Izgled fasade pred začetkom del 
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Nadzor nad deli je v imenu etaţnih lastnikov izvajala tehnična sluţba SPL. Poseben nadzor 
nad kvaliteto del in uporabljenimi materiali je vršil ZVKDS. Njegovi predstavniki so posebej 
natančno nadzirali sanacijo rizalitov ter prepustnosti vgrajenih materialov. Obdelovanje 
detajlov je v kompletu z obvezno uporabo posebnih paroprepustnih materialov precej 
podaljšalo čas sanacije. 
 
                            
Slika 13: Detajla sanacije rizalitov  
Na čas trajanja izvedbe sanacijskih del so zelo vplivali tudi vremenski pogoji. Dela so se 
zaradi ţe omenjenih razlogov zavlekla v december, z njim pa so prišle nizke temperature, ki 
so dela začasno ustavile. Tehnične specifikacije vgrajenih materialov, predvsem finalne plasti 
fasade, so namreč zahtevale temperaturo višjo od 5 stopinj Celzija. Gradbeni nadzor je dela 
zato zaustavil, nadaljevala pa so se šele v februarju 2009.  
 
Izvajalec je z deli končal v mesecu marcu, ko je bil ob prisotnosti vseh udeleţenih strank 
izveden tehnični pregled objekta. Pri pregledu, razen nekaj manjših popravkov, ni bilo 
ugotovljenih nobenih bistvenih pomanjkljivosti. Vse pogodbene stranke vključno z ZVKDS 
so bile z opravljenim delom zadovoljne, določene pripombe na zelo podaljšan čas izvedbe so 
imeli le predstavniki etaţnih lastnikov. 
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Slika 14: Izgled fasade ob zaključku del 
7.2.5 Poglavitne teţave in napake ob izvedbi ter predlog za rešitev 
Preglednica 17: Poglavitne teţave in napake ob izvedbi ter predlog za rešitev 
Teţava Predlog za rešitev 
Neupoštevanje moţnosti slabega 
vremena ter nizkih temperatur v 
terminskem planu, kar je ob obilici 
dodatnih del povzročilo zamudo ob 
izvedbi, ter posledične dodatne 
stroške. 
Večjo pozornost je potrebno nameniti 
izdelavi terminskega plana. Pri tem naj 
po moţnosti sodeluje tudi operativni 
upravnik stavbe. Primeren motivacijski 
ukrep bi morda bil tudi višja pogodbena 
kazen za zamudo pri izvedbi del. Premalo 
se je upoštevalo zahtevno oblikovanje 
detajlov, kjer se je izgubilo zelo veliko 
časa. Morda je v bodoče potrebno za 
zahtevnejše izvedbe potrebno vnaprej 
preveriti usposobljenost izvajalca. To se 
lahko stori npr. na podlagi referenc.  
 se nadaljuje... 
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...nadaljevanje  
Izvajalčevo nepoznavanje zahtev za 
obnovo, ki jih je postavil  ZVKDS. 
Zato so bili na podlagi tedenskega 
nadzora  potrebni številni popravki in 
s tem dodatni stroški in zamuda. 
Zahteve ZVKDS bi bilo potrebno 
detajlneje analizirati ţe pred začetkom 
del. Natančno bi jih bilo potrebno 
razloţiti vsaj vodji del na objektu, saj bi 
si s tem, ko bi se izognili opombam s 
strani nadzora, izvajalci prihranili 
mnogo časa in energije. 
Teţave z neupoštevanjem varnosti pri 
delu. Izvajalec ni dosledno upošteval 
opomb nadzora glede pričvrstitve 
gradbenega odra, obvezne opreme 
delavcev pri delu na višini in 
vnašanja alkoholnih pijač na 
gradbišče. 
S strani nadzora so potrebni še stroţji 
opomini in zahteve po varnosti. V 
primeru neupoštevanja navodil je nadzor 
prisiljen uporabiti stroţje ukrepe, v 
končni fazi lahko celo ustavi gradnjo. 
Varnost delavcev in vseh obiskovalcev 
stavbe mora biti pri vsakem podobnem 
projektu na prvem mestu. 
 
7.2.6 Komentar izvedbe vzdrţevalnih del 
Podobno kot v prejšnjem primeru so tudi na Slomškovi ulici 13 dela potekala razmeroma 
pričakovano in razen zamude pri dokončanju del na izvedbo nobena od strank ni imela večjih 
pripomb. Razvidno je, da ima operativni upravnik in tehnična sluţba podjetja ţe veliko 
izkušenj z izvedbo tovrstnih obnovitvenih del, saj so bili ob vseh zapletih ukrepi hitri in 
pravilni. 
 
Poglavitni problem celotne izvedbe vzdrţevalnih del je tudi v tem primeru predstavljala 
zamuda pri izvedbi. Vzrok je podoben kot v prvem primeru. V bodoče je resnično potrebno 
konkretneje izdelati terminski plan, v njem pa upoštevati predvsem moţnost slabih 
vremenskih pogojev. Tu je nastala teţava predvsem zaradi tehničnih specifikacij uporabljenih 
materialov, ki so onemogočali izvedbo pri nizkih temperaturah. Izgledalo je, kot da izvajalec s 
to moţnostjo ni računal, kar se mi zdi glede na njegove izkušnje nekoliko čudno. V bodoče bi 
Viršek, R. 2009. Upravljanje z nepremičninami s posebnim poudarkom na vzdrţevanju.  64 
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
 
bilo dobro, da se specifikacije vgrajenih materialov pregleda vnaprej in se tako bolje 
predvideva  predviden čas izvedbe del. 
 
Če izvzamemo zgoraj omenjene teţave lahko zaključimo, da so tudi pri tem primeru vsi 
udeleţenci projekta svojo funkcijo opravili korektno. Etaţni lastniki so bili z izvedenimi deli 
zadovoljni. Sto let stara stavba na Slomškovi 13 je po prenovi fasade spet vizualno 
sprejemljiva, predvsem pa zaščitena pred propadanjem zaradi vdora meteorne vode skozi 
razpoke v fasadni površini. 
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Upravljanje z nepremičninami je razmeroma kompleksna dejavnost. Upravnik 
večstanovanjske stavbe mora obvladovati širok spekter znanj iz zelo različnih področij. 
Četudi si s pomočjo različnih strokovnih sluţb lahko svoje delo nekoliko olajša, mora pri 
opravljanju svojih nalog vseeno poznati osnove gradbeništva, strojništva, elektrotehnike, 
prava, računovodstva, informatike in morda tudi drugih ved. Velika dodana vrednost 
upravnika je tudi poznavanje psihologije, saj se pri svojem delu vsakodnevno srečuje z 
velikim številom strank. Pri tem mu pravilen pristop in korekten odnos z ljudmi njegovo delo 
zagotovo olajšata.  
 
Upravnik večstanovanjske stavbe ima v smislu opravljanja celovite storitve upravljanja s 
stavbo zelo odgovorno nalogo. Poleg tega, da skrbi za primerno vzdrţevanje in obratovanje 
stavbe, razpolaga tudi z velikimi sredstvi, ki se nabirajo v rezervnem skladu. Glede na to je s 
strani zakonodajalca nekoliko neodgovorno, da za začetek opravljanja storitev upravljanja ne 
postavlja praktično nobenih zahtev. To konkretno pomeni, da se z dejavnostjo upravljanja 
nepremičnin lahko ukvarja skorajda kdorkoli. Stroka na to opozarja ţe dalj časa, vendar vse 
od uvedbe novega stanovanjskega zakona na tem področju ni nobenih sprememb. 
 
V diplomski nalogi sem, predvsem v njenem empiričnem delu, prišel do zanimivih spoznanj. 
Na osnovi anketnega vprašalnika med upravniki sem ugotovil, kateri so najpogostejši načini 
pristopa k izvedbi investicijskih vzdrţevalnih del večjih vrednosti. Obenem sem z analizo 
rezultatov ugotovil, kje imajo upravniki pri svojem delu največ teţav. Najbolj bistvena se mi 
zdi ugotovitev, da je kar 90% vseh anketirancev menilo, da je zakonsko določen mesečni 
prispevek v rezervni sklad prenizek. Navkljub zavedanju, da bi anketa med etaţnimi lastniki 
verjetno dala ravno obratne rezultate, se mi zdi potrebno poudariti, da bo v bodoče na tem 
področju potrebno nekaj spremeniti. Povprečna starost stavb, predvsem v centrih mest, se 
kljub številnim novogradnjam vseskozi povečuje. To bo zahtevalo čedalje večje stroške 
vzdrţevanja. Etaţni lastniki se ta trenutek tega še ne zavedajo, vendar bodo posledice 
trenutnega slabega vzdrţevanja v prihodnosti zahtevale še mnogo višje finančne izdatke. 
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Zelo zanimiv se mi zdi tudi deleţ odgovorov na 5. anketno vprašanje. Dejstvo, da kar 80% 
vseh anketirancev izvajalce izbira na podlagi interne baze podjetja, se mi zdi nekoliko 
presenetljivo. Ta način izbiranja je razumljivo zelo ugoden za upravnika, saj izvajalce pozna 
in se zaveda njihovih prednosti in slabosti. Po drugi strani pa je tovrsten način izbire lahko 
neugoden za etaţne lastnike, saj imajo interni izvajalci praviloma višje cene.  
 
Precej podobno strukturo odgovorov nam podaja tudi 7. vprašanje. Le 26% vseh anketiranih 
upravnikov kot najpomembnejše merilo za izbor izvajalca navaja ceno. Pomembnejše se jim 
zdijo reference in predhodne izkušnje s potencialnim izvajalcem. Na tem področju bodo po 
mojem mnenju kmalu nastopile spremembe. Etaţni lastniki se namreč vse bolj zavedajo 
pomena pomembnosti izbire izvajalca, cena pa seveda predvsem v trenutnih, gospodarsko 
neugodnih razmerah, predstavlja vse večji pomen.  
 
V zadnjem delu, kjer sem analiziral izvedbo investicijskih vzdrţevalnih del, sem se 
osredotočil predvsem na napake, ki so se dogajale med izvedbo del. Nadalje sem z različnimi 
predlogi poskušal poiskati ustrezne rešitve za optimizacijo podobnih projektov v prihodnosti. 
Bistvena teţava se mi zdi predvsem zamujanje z dokončanjem del, kar praviloma spremlja 
skoraj vse gradbene projekte. Izpostavil bi še pomanjkljivo oziroma neprimerno komunikacijo 
med vsemi udeleţenci tovrstnih projektov. S pravočasno in pravilno komunikacijo bi se 
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Sem absolvent Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in vas prosim za 
sodelovanje v kratki anketi, ki jo opravljam v sklopu diplomske naloge. 
 
Vprašalnik je sestavljen iz 10 vprašanj, nanaša pa se na problematiko izvedbe vzdrţevalnih 
del večjih vrednosti na večstanovanjski stavbi. 
OP: Vzdrževalna dela večje vrednosti ≠ (ni enako) nujna vzdrževalna dela 
 
 
Na vprašanja odgovarjajte tako, da na prazno črto vpišete črko izbranega odgovora, pri 
nekaterih vprašanjih pa lahko vpišete tudi svoj odgovor. Zelo dobrodošli so tudi komentarji. 
Udeleţba je prostovoljna. Vsi podatki so anonimni, strogo zaupni in sluţijo izključno v 
raziskovalne namene. 
 





1. Katera vrsta upravnikovih opravil vam v sklopu vzdrţevalnih del večje vrednosti 
povzroča največ teţav, oziroma se vam zdi najbolj zahtevna? (Izberite samo en 
odgovor) 
 
a) organizacijsko-administrativna opravila 
b) tehnično-strokovna opravila 
c) finančno-računovodska in knjigovodska opravila  







2. Je po vašem mnenju s pravilnikom določen znesek (minimalen, glede na starostni 
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3. Katera so najpogostejša vzdrţevalna dela večjih vrednosti na stavbah v vašem 
upravljanju? (Izberite samo en odgovor) 
 
a) obnova ali zamenjava fasade 
b) obnova ali zamenjava strešne konstrukcije ali kritine 
c) obnova ali zamenjava instalacij 








4. V skladu z načrtom vzdrţevanja ste ugotovili, da bo na eni izmed stavb v vašem 
upravljanju določen element stavbe (npr. fasada, napeljava...) v bliţnji prihodnosti 
potrebno obnoviti ali zamenjati.  Kdaj se na zboru lastnikov praviloma odločite za 
izvedbo vzdrţevalnih del večje vrednosti? 
 
a) ko je količina zbranih sredstev v rezervnem skladu dovolj velika za pokritje celotne 
vrednosti del 
b) ko je količina zbranih sredstev v rezervnem skladu dovolj velika za pokritje 75% 
vrednosti del 
c) ko je količina zbranih sredstev v rezervnem skladu dovolj velika za pokritje 50% 
vrednosti del 
d) če je sanacija posameznega elementa stavbe predvidena v načrtu vzdrţevanja gremo v 








5. Na kakšen način najpogosteje izbirate potencialne izvajalce za izvedbo vzdrţevalnih 
del večje vrednosti? (Izberite samo en odgovor) 
 
a) izvajalce izberem na podlagi interne baze podjetja ter jih predlagam etaţnim lastnikom 
b) izvajalce izberemo na podlagi javnega razpisa 
c) izvajalce predlagajo in izberejo etaţni lastniki sami 
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6. Koliko ponudb različnih izvajalcev v povprečju zberete za izvedbo posameznih 
vzdrţevalnih del večje vrednosti, v primeru, da vas, glede na vrednost posla, k temu 
zavezuje zakon? 
 
a) vsaj dve 
b) med tri in 5 







7. Katera merila največkrat upoštevate pri izbiri izvajalca za izvedbo vzdrţevalnih del 
večje vrednosti? (Izberite samo en odgovor) 
 
a) reference in pozitivne izkušnje z izvajalcem 
b) cena 
c) garancijska doba 








8. Kateri so najpogostejši vzroki pritoţb s strani etaţnih lastnikov med in po poteku 
del? (Izberite samo en odgovor) 
 
a) nekvalitetna izvedba 
b) končna vrednost je zaradi netočnega predhodnega popisa ali dodatnih in 
nepredvidenih del višja kot v ponudbi 
c) zamude pri izvedbi del 
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9. Imate v primeru, da se vzdrţevalna dela le delno financirajo iz rezervnega sklada 
(preostalo financirajo etaţni lastniki skladno z lastninskimi deleţi) pogosto teţave 















10. Kje so po vašem mnenju najpogostejši vzroki za pogoste zamude pri izvedbi del? 
(Izberite samo en odgovor) 
 
a) slabo pripravljen terminski plan 
b) slaba komunikacija med izvajalcem in investitorjem 
c) delavci ne izpolnjujejo normativov (slabi pogoji dela, nemotiviranost...) 
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PRILOGA B: PONUDBENI PREDRAČUN NA PODLAGI 
PREDHODNEGA POPISA DEL 
 
 
1. Prenova ulične in stranske fasade 
      
  
  IZVAJALEC A IZVAJALEC B 
 opis postavke enota količina cena/enoto skupaj  cena/enoto skupaj  
1 Dobava in postavitev cevnega fasadnega 
odra za moţno izdelavo fasade, izdelan 
po projektu KPL. 
m2    465,00      10,22 4.752,30 7,11 3.306,15 
2 Dobava in postavitev zaščite na kable 
razvoda visoke napetosti proti dotiku - 
ocena Elektro Ljubljana. 
m      22,80      18,30 417,24 13,77 313,96 
3 Dobava in postavitev zaščite, lovilnega 
odra po celotni dolţini odra nad 
pločnikom, izdelan po projektu KPL. 
m1      22,80      27,12 618,34 89,51 2.040,83 
4 Dobava in postavitev protiprašne zaščite 
odra z juto. 
m2    465,00      2,71 1.260,15 1,84 855,60 
5 
Odbijanje preperelega odstopajočega 
fasadnega ometa s prenosom ruševin na 
začasno deponijo, 100% celotne 
ometane površine 
m2    399,94      7,01 2.803,58 5,99 2.395,64 
6 Izrez in demontaţa z odstranitvijo 
dotrajane obrobe simsa in okenskih polic 
iz pocinkane pločevine s prenosom na 
začasno deponijo 
m1      57,20      3,96 226,51 7,80 446,16 
7 Izdelava reg in utorov za moţno 
polaganje cevi za razvod instalacije vel. 
do 10x10cm z zazidavo po končani 
montaţi-ocenjena količina 
m1      80,00      12,40 992,00 9,64 771,20 
8 Dobava in postavitev instalacijskih cevi, 
doze (obračun bo ločen v instalacijskih 
delih pooblaščenega izvajalca)-ocena 
m1      80,00      10,00 800,00 4,39 351,20 
9 Odbijanje dela ometa oziroma preperele 
opeke simsa do zdrave podlage; zidarsko 
krpanje s kosi opeke v apneno cementni 
malti, površina grobo ometana, profil 
prilagojen obstoječemu profilu 
            
a sims na višini 1.etaţe;r.š. 0,70m, 
vključno s podlago za novo pločevino 
m1      27,30      40,48 1.105,10 25,71 701,88 
b sims pod pasom fasadne opeke, razvite 
širine.0,40m 
m1      41,09      22,12 908,91 14,79 607,72 
c Napušč, razvite širine 1,5m m1      41,09      50,49 2.074,63 29,84 1.226,13 
10 Čiščenje celotne površine fasade z vodo 
pod visokim pritiskom  
m2    399,94      1,46 583,91 2,75 1.099,84 
11 Izravnava celotne površine fasade z 
malto  
m2    399,94      14,19 5.675,15 15,61 6.243,06 
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12 Dobava in montaţa toplotne fasade v 
sistemu Rofix (ali podobno) z 4,5 cm 
izolacijo in vsemi potrebnimi elementi 
(sidra obvezno Rofix, mreţica, 
vogalniki…)oz. pritrdilnim materialom 
ter zaključnim slojem v svetlem tonu po 
izbiri ZVKDS 
m2    239,94      44,07 10.574,16 29,63 7.109,42 
13 Dobava in postavitev kvalitetnega cokla 
: čiščenje in manjša opravila, montaţa 
stirodur plošč debeline 3 cm, kitanje in 
vstavljanje armirne mreţice, izravnalno 
kitanje, zaključni sloj, barvanje s 
fasadno barvo ton po izboru naročnika 
m2    160,00      37,97 6.075,20 40,27 6.443,20 
14 Čiščenje fasadne opeke in prefugiranje 
dela fasade obloţene s fasadno opeko; 
zgornji del pod napuščem ter pod 
okensko polico in nad oknom, premaz s 
Siloxanom kot zaščita površine ter 
zidarsko popravilo okraskov na fasadni 
površini; vel. 18,80x1,20 m, delo in 
material 
m2      22,56      43,07 971,66 55,96 1.262,46 
15 Izdelava, dobava in montaţa nove 
obrobe simsa r.š. 35 cm, izdelane iz 
cinkotit pločevine 
m1      27,30      29,38 802,07 16,98 463,55 
16 Dobava in vgradnja zunanjih okenskih 
polic iz cinkotit pločevine na 
pripravljeno podlago, r.š. 30 cm 
m1      30,20      28,46 859,49 17,90 540,58 
17 Izdelava opleska kovinske omarice na 
fasadi po predhodni pripravi podlage, 
vel.do 1,00m2 
kom        1,00      30,00 30,00 30,60 30,60 
18 Dobava in postavitev zaščite oken in 
vrat s PVC folijo pred pričetkom del 
m2      95,00      3,42 324,90 2,30 218,50 
19 Izdelava zračenja plošče med etaţami, 
kompletno dobava in montaţa PVC cevi 
fi 32 in postavitev PVC zračnika fi 35 
kos      47,00      14,19 666,93 9,65 453,55 
20 Čiščenje gradbišča med delom in po 
končanih delih, vseh lesenih izdelkov in 
pločnika 
ur      60,00      10,02 601,20 10,10 606,00 
21 Nakladanje in odvoz odpadnega 
materiala na trajno deponijo. 
m3      23,80      31,30 744,94 29,84 710,19 
22 Vgradnja odpadnega materiala s 
plačilom pristojbine za odpadno jamo po 
ceniku KPL, 
m3      23,80      41,60 990,08 33,51 797,54 
23 Nepredvidena dela, ki se lahko pojavijo 
in se obračunajo po dejansko 
porabljenem času in materialu, ocena 
kos        1,00      1.500,00 1.500,00 690,00 690,00 
24 Pripravljalna in zaključna dela, 
transportni stroški 7% od vrednosti del 
%        7,00      46.358,46 3.245,09 39.684,96 2.777,95 
        
 SKUPAJ:    49.603,55  42.462,90 
        
2. Dvoriščni del fasade skupaj z veţo       
        
 opis postavke enota količina cena/enoto skupaj  cena/enoto skupaj  
1 Dobava in postavitev cevnega fasadnega 
odra za moţno izdelavo fasade 
 m2     320,00      10,22 3.270,40 7,11 2.275,20 
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2 Odbijanje preperelega odstopajočega 
fasadnega ometa s prenosom ruševin na 
začasno deponijo, 100% celotne 
ometane površine 
 m2     320,00      7,01 2.243,20 5,99 1.916,80 
3 Izrez in demontaţa okenskih polic s 
prenosom na začasno deponijo 
m1      14,50      3,96 57,42 7,80 113,10 
4 Demontaţa obstoječih vertikalnih 
odtočnih cevi za meteorno vodo s 
prenosom na deponijo za ponovno 
montaţo 
m1      22,70      4,59 104,19 7,80 177,06 
5 Izdelava reg in utorov za moţno 
polaganje cevi za razvod instalacije vel. 
do 10x10cm, z zazidavo po končani 
montaţi, ocena 
m1      40,00      12,40 496,00 9,64 385,60 
6 Dobava in postavitev instalacijskih cevi, 
doze (obračun v instalacijskih delih), 
ocena 
m1      40,00      10,00 400,00 4,39 175,60 
7 Odbijanje dela ometa oziroma preperele 
opeke simsa do zdrave podlage, zidarsko 
krpanje s kosi opeke v apneno cementni 
malti, površina grobo ometana, profil 
prilagojen obstoječemu profilu, r.š. 
0,60m 
m1      24,20      35,47 858,37 25,71 622,18 
8 sims po celi dolţini fasade na dvorišču v 
treh pasovih 
m1      42,00      26,29 1.104,18 2,30 96,60 
9 Čiščenje celotne površine fasade z vodo 
pod visokim pritiskom 
m2    320,00      1,46 467,20 2,75 880,00 
10 Izravnava celotne površine fasade z 
malto  
m2    320,00      14,19 4.540,80 15,61 4.995,20 
11 Dobava in montaţa toplotne fasade v 
sistemu Rofix (ali podobno) z 8,0 cm 
izolacijo in vsemi potrebnimi elementi 
(sidra obvezno Rofix, mreţica, 
vogalniki…)oz. pritrdilnim materialom 
ter zaključnim slojem v svetlem tonu po 
izbiri ZVKD 
m2    320,00      49,11 15.715,20 29,63 9.481,60 
12 Izdelava, dobava in montaţa novih 
okenskih polic, izdelanih iz cinkotit 
pločevine na pripravljeno podlago, 
r.š.30cm 
m1      19,00      28,46 540,74 17,90 340,10 
13 Samo montaţa obstoječih vertikalnih 
odtočnih cevi za meteorno vodo z novim 
pritrdilnim materialom 
m1      22,70      10,00 227,00 11,48 260,60 
14 Čiščenje in izdelava opleska kovinskih 
omaric na fasadi po predhodni pripravi 
podlage, vel. do 1,00 m2 
kos        1,00      30,00 30,00 30,60 30,60 
15 Čiščenje in izdelava opleska kovinskih 
rešetk na oknih po predhodni pripravi 
podlage, vel. do 1,00 m2 
kos        2,00      30,00 60,00 29,84 59,68 
16 Čiščenje in barvanje lesenega napušča 
na dvoriščni strani 
m1      10,00      12,31 123,10 36,00 360,00 
17 Dobava in postavitev zaščite oken in 
vrat s PVC folijo pred pričetkom del 
m2    145,00      3,42 495,90 2,30 333,50 
18 Čiščenje gradbišča med delom in po 
končanih delih , vseh lesenih delov in 
dvorišča 
ur      50,00      10,02 501,00 10,10 505,00 
19 Nakladanje in odvoz odpadnega 
materiala na trajno deponijo 
m3      13,50      31,30 422,55 29,84 402,84 
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20 Vgradnja odpadnega materiala v 
odpadno jamo po ceniku KPL 
m3      13,50      41,60 561,60 33,51 452,39 
21 Nepredvidena dela, ki se lahko pojavijo 
in se obračunajo po dejansko 
porabljenem času in materialu, ocena 
kos        1,00      1.000,00 1.000,00 690,00 690,00 
22 Pripravljalna in zaključna dela, 
transportni stroški 7% od vrednosti del 
%        7,00      33.218,86 2.325,32 24.553,64 1.718,76 
            
 SKUPAJ:     35.544,18   26.272,40 
 
 
3. Balkoni           
            
 




1 Zidarsko popravilo betonske 
konzole balkona, kompl odbijanje 
preperelih delov do zdrave podlage, 
čiščenje podlage, antikorozijska 
zaščita vidne armature, premaz z 
emulzijo, dobava in vstavitev 
armaturnih palic v na novo izvrtane 
odprtine, dobava in postavitev 
opaţa, dobetoniranje z izdelavo 
odkapnega robu z vstavitvijo lesene 
letvice, vel.1,80x1,40m, (ocena) 
kos        3,00      600,00 1.800,00 826,24 2.478,72 
2 Izdelava opleska spodnje strani in 
čela balkonske konzole z akrilno 
barvo po predhodnem struganju 
podlage stropa in zidarski izravnavi 
s cementno malto ter premazu z 
emulzijo 
m2      10,00      8,76 87,60 8,26 82,60 
3 Izdelava opleska kovinske ograje na 
balkonu po predhodni pripravi 
podlage 
m2        8,28      13,77 114,02 20,66 171,06 
            
 SKUPAJ:     2.001,62   2.732,38 
            
            
 
REKAPITULACIJA            
1. Prenova ulične in stranske fasade    49.603,55  42.462,90 
2. Dvoriščni del fasade skupaj z veţo    35.544,18  26.272,40 
3. Balkoni    2.001,62  2.732,38 
            
 






  80.177,40   71.467,69 
 
   ddv 8,5% 6.815,08  6.074,75 
        
    SKUPAJ: 86.992,47  77.542,44 
 
